



Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco di Castelfranco Emilia

Agli assessori Comunali

Ai Consiglieri Comunali

Interrogazione a risposta scritta riguardante la situazione delle Scuole Deledda di Gaggio e della nuova gara di appalto da 1.400.000 di euro per la realizzazione del progetto

Considerato :

che la ristrutturazione e ampliamento della scuola primaria G. Deledda di Gaggio di Piano era già stata inaugurata sabato 25 maggio 2013 dall'allora Sindaco Reggianini , (vedi allegato).

Premesso :

che si vuole fare solamente chiarezza e tenere informati i cittadini sulle problematiche , che per noi l'istruzione è molto importante come la sicurezza degli alunni e i servizi che si possono offrire all'interno di una scuola , questo però ci lascia molto perplessi visto che vi era già stata una gara di appalto del 2020 e successivamente la consegna dei lavori ad un'azienda appaltatrice per un importo complessivo di 2.200.000 euro. Poi giovedì 23 novembre 2023 e aggiornato a martedì 12 dicembre 2023 sulla pagina del Comune di Castelfranco Emilia ,(vedi allegato).

Visto:

che la chiusura della gara di appalto risale al 29 dicembre 2020, i lavori sono anni che sono iniziati ,(come ci hanno riferito gli abitanti di Gaggio , e come avrebbe dimostrato il cartello obbligatorio messo all'inizio del cantiere se non fosse "misteriosamente scomparso"), ma mai terminati portandoli ad un notevole prolungamento, come dimostrano gli ultimi aggiornamenti sulla pagina web del comune castelfranchese , ed ora è prevista una nuova gara di appalto per 1.400.000 euro , secondo la comunicazione del signor Sindaco .

siamo quindi a chiedere:

- perché sebbene il sindaco di allora Reggianini inaugurava il giorno 25 maggio 2013 l'ampliamento delle scuole G. Deledda , è stato necessario poi intervenire di nuovo con demolizione e ricostruzione?**
- come mai dal 2021 ad oggi ci sono stati tutti questi ritardi nella realizzazione della scuola ? (Ricordando che anche se vi era il covid ,nel 2020 l'edilizia è rimasta ferma solamente pochi mesi)**
- perché vi è bisogno di una ulteriore gara di appalto per terminare i lavori di ben 1.400.000 euro ?**
- In totale quanto sarà l'ammontare della spesa per la realizzazione del progetto , tenuto conto sia dei 2 bandi di appalto che dei soldi già spesi nel 2013 ?**

Capogruppo Centrodestra per Castelfranco

Righini Rosanna



Città di Castelfranco Emilia

La Signoria Vostra è invitata alla cerimonia di inaugurazione

**AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
G.DELEDDA DI GAGGIO DI PIANO**

Sabato 25 maggio 2013 - ore 12,30

Via Chiesa 51/B - Castelfranco Emilia

saranno presenti

Stefano Reggianini
Sindaco del Comune
di Castelfranco Emilia

Manuela Ghizzoni
Onorevole

Vilma Baraccani
Dirigente Scolastico
Ist. Comprensivo "G.Marconi"

[HOME](#) » [La nostra città si trasforma](#) | [Scuole Deledda \(Gaggio\)](#)

Scuole Deledda (Gaggio)


L'intervento consiste nella costruzione di un nuovo blocco aule e mensa in sostituzione di una porzione della scuola esistente che sarà oggetto di demolizione. Il nuovo blocco sarà quindi collegato alla palestra e alla porzione di scuola da conservare. I lavori, finanziati in parte dalla linea di finanziamento Mutui BEI 2018 e in parte dall'Ente, sono in corso di realizzazione.

Importo complessivo: 2.200.000 €

Fine lavori: Dicembre 2024

Publicato il 📅 giovedì 23 novembre 2023

Aggiornato il 📅 martedì 12 dicembre 2023

🖨️ ✉️ **condividi su**  **Gf**

[torna alla pagina precedente](#)

[stampa la pagina](#)

Questo sito usa i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo nella navigazione accconsenti al loro utilizzo. [Accetto](#) [Informativa estesa](#)