



Lista Civica “FRAZIONI e CASTELFRANCO”

Castelfranco Emilia, li 22 marzo 2016

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

- Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
- Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
- Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia

Interrogazione del 22 marzo 2016

con risposta scritta

Oggetto: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “A. TASSONI” SITO IN VIA DEI MILLE N. 7 IN FRAZIONE PIUMAZZO: stato avanzamento lavori

Premesso che

- Con ordinanza n. 66 del 9 settembre 2014 avente ad oggetto *“Intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico “A. Tassoni” sito in via dei Mille n. 7 in frazione Piumazzo, comune di Castelfranco Emilia. Procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre”* il commissario delegato - ai sensi del D.P.C.M. del 25 agosto 2014 - della Regione Emilia Romagna disponeva - tra le altre - di stabilire che l'appalto aveva per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico “A.Tassoni” in frazione Piumazzo nel comune di Castelfranco Emilia;

- Con decreto n. 2472 del 15 dicembre 2014 il commissario delegato della Regione Emilia Romagna DECRETAVA di aggiudicare in modo definitivo l'appalto al R.T.I. - raggruppamento temporaneo d'impresa COOP.VA DI COSTRUZIONI SOC.COOP.DI MODENA C.D.C. - I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA DI MODENA;

- Il 27 gennaio 2015, presso la sede del commissario delegato in Bologna – sede della Regione Emilia Romagna, avveniva la firma del contratto di appalto repertorio n 0338 del 27/01/2015;

Lista Civica **FRAZIONI e CASTELFRANCO** Via U.Bassi n° 6 - Castelfranco Emilia (MO)

E-mail: listacivica@frazioniecastelfranco.it **Sito:** www.frazioniecastelfranco.it **Facebook:** Lista Frazioni E Castelfranco


- in data 29 gennaio 2015, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa di Costruzioni soc.coop. C.D.C. Di Modena deliberava di ricorrere alla procedura di concordato preventivo;
- in data 23 febbraio 2015 la Cooperativa di Costruzioni CDC soc.coop. affittava il ramo di azienda alla ditta SIREM s.r.l..

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia e l'assessore di competenza per sapere

- 1) Qual è lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento in oggetto
- 2) Quale è la data prevista dal contratto di appalto per il fine lavori
- 3) Qual è il termine – sempre previsto dal contratto di appalto – per l'effettuazione del collaudo dell'opera
- 4) Quale è l'ammontare delle penali previste dal contratto in caso di ritardi nella fine lavori

Silvia Santunione 
Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO