



GRUPPO CONSIGLIARE LEGA NORD PADANIA  
DI CASTELFRANCO EMILIA (Castèl - Mòdna)  
www.leganordcastel.it



COMUNE CASTELFRANCO E.



Ufficio Protocollo  
Nr.0053457 Data 05/10/2016  
Tit. 02.02 Interno

- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Agli Assessori competenti
- Al Segretario Generale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- Al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

### INTERROGAZIONE

**OGGETTO : EDIFICI SCOLASTICI E SICUREZZA STRADALE; MA PIUMAZZO E' DI SERIE "B"?**

### PREMESSO CHE:

- Lo scrivente Gruppo Consigliare presentava l'interrogazione pari oggetto assunta in carico al n. 32114 del 01.06.2016 a cui l'Assessore Architetto Denis Bertonecelli, con nota prot. 40890 del 19.07.2016, forniva la risposta che di seguito integralmente si trascrive:

In riferimento all'interrogazione presentata dal Capogruppo del Gruppo consigliere Lega Nord Padania, Cristina Girotti Zirotti, prot. n° 32114 del 01/06/2016, con la presente, vista la comunicazione inviata a Codesta Amministrazione dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, si comunica quanto segue:

- In corso d'opera sono stati eseguiti i controlli di accettazione sul calcestruzzo secondo le estensioni previste dal D.M. 14.01.2008. Le domande di prova al laboratorio sono state sottoscritte dal Direttore dei Lavori e contenevano precise indicazioni relative agli elementi strutturali di riferimento ed all'identificazione dei provini prelevati in cantiere ed etichettati in maniera indelebile da parte dei tecnici dell'Ufficio di Direzione Lavori;
- I fornitori del calcestruzzo preconfezionato in stabilimento impiegato per le scuole "Tassoni" di Piumazzo (le cui strutture in elevazione sono prefabbricate) non sono i medesimi soggetti fornitori della scuola di Finale Emilia oggetto dell'indagine, ma sono le ditte Rio Beton S.p.A. e Unical S.p.A..
- A seguito dell'indagine sulla scuola di Finale Emilia, essendo il cantiere ancora in corso, il R.U.P. ha disposto, in via meramente precauzionale, ulteriori controlli. Pertanto un gruppo di tali provini è stato testato da un diverso laboratorio ufficiale rispetto a quello già utilizzato ed i provini sono stati ivi trasportati direttamente dai tecnici della Direzione Lavori, con domanda di prova ed accettazione del laboratorio ufficiale datata 07.06.2016. I test effettuati in data 10.06.2016 su tali provini hanno avuto esito positivo.
- Sempre nell'ambito dei controlli aggiuntivi disposti dalla Struttura Commissariale in via meramente precauzionale, in data 11.07.2016, sotto la supervisione e le indicazioni del Collaudatore Statico in corso d'opera e della Direzione Lavori, sono stati effettuati dei carotaggi a cura del Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano dei cui esiti si resta in attesa.
- Dalla prova di carico sulle strutture realizzate effettuata in situ su disposizione del Collaudatore Statico in corso d'opera non sono emersi elementi di rilievo relativi alle strutture realizzate.
- La sicurezza statica della Scuola Primaria "Tassoni" di Piumazzo, sarà conclusivamente attestata con l'emissione del Certificato di collaudo statico che sarà emesso dal Collaudatore Statico in corso d'opera e che ha anch'esso costantemente vigilato sulla realizzazione delle strutture nelle diverse fasi esecutive.
- Col perfezionamento della perizia di variante, che si è resa necessaria a seguito delle diverse richieste effettuate in più fasi successive da parte del Comune di Castelfranco Emilia/Dirigenza Scolastica, il termine di ultimazione delle opere (comprese le opere aggiuntive in variante) era stato ridefinito per il 10.06.2016.
- Tale termine, oltretutto dei maggiori tempi necessari per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive in variante tiene anche conto del periodo nel quale l'impresa subentrante è stata impossibilitata ad operare in cantiere nell'attesa del perfezionamento, attraverso presa d'atto appositamente decretato, dell'affitto di ramo d'azienda dall'impresa CdC a Sirem, dei tempi occorsi per il rilascio dell'autorizzazione sismica relativa alle opere strutturali in variante richiesta dal Comune (il cui avvio a loro volta condizionava esecuzione di tutte le restanti opere), della sospensione parziale dei lavori ordinata per consentire la progettazione delle opere in variante.
- I lavori sono quindi stati sostanzialmente ultimati dall'impresa entro il termine riassegnato e non sono previste ulteriori lavorazioni in variante, oltre a quelle già approvate.

## CONSIDERATO CHE:

- Sul sito web istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia sono state pubblicate, tra le altre, le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

Tipo Documento	Anno	Numero	Oggetto	Documenti
	Atto	Atto		
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	710	AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA TASSONI VIA DEI MILLE 7' (IMPORTO NETTO EURO 7.050,00 )	<a href="#">Documenti</a>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	711	FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO DEL TERMINALE DI DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA TASSONI DI PIUMAZZO - FORNITURA DA EFFETTUARE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	<a href="#">Documenti</a>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	717	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI CONNESSI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA TASSONI VIA DEI MILLE 7 PIUMAZZO CASTELFRANCO EMILIA (IMPORTO NETTO EURO 14.450,00)	<a href="#">Documenti</a>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	719	FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA TASSONI E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FALCONE E BORSELLINO DI PIUMAZZO AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	<a href="#">Documenti</a>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	688	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SICUREZZA PER SOPRALLUOGO VV.F SCUOLA 'A.TASSONI' IN LOCALITA' PIUMAZZO DI CASTELFRANCO EMILIA. (IMPORTO NETTO EURO 1950,00).	<a href="#">Documenti</a>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	690	AFFIDAMENTO LAVORI NUOVO ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO NUOVO EDIFICIO SCUOLA TASSONI DEI VIA MILLE, PIUMAZZO (IMPORTO NETTO EURO 1.365,00 ).	<a href="#">Documenti</a>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	642	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DI N 4 LAVAGNE MULTIMEDIALI DA PLESSO SCOLASTICO 'FALCONE E BORSELLINO' E MONTAGGIO NEL PLESSO SCOLASTICO 'A. TASSONI' FRAZ. PIUMAZZO DI CASTELFRANCO EMILIA- (IMPORTO LAVORI NETTO EURO 570,00).	<a href="#">Documenti</a>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016	662	AFFIDAMENTO RDO SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER TRASFERIMENTO IN NUOVA SEDE ARREDI SCUOLA PRIMARIA ALESSANDRO TASSONI- (IMPORTO SERVIZIO NETTO EURO 1.734,17).	<a href="#">Documenti</a>

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016 626	FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO DEL TERMINALE DI DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA TASSONI DI PIUMAZZO - FORNITURA DA EFFETTUARE TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE	<u>Documenti</u>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016 577	FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA TASSONI E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FALCONE E BORSELLINO DI PIUMAZZO - DETERMINA A CONTRARRE	<u>Documenti</u>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016 427	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA 'SCALA DI SICUREZZA' PRESENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA 'TASSONI' DI PIUMAZZO.- IMPEGNO DI SPESA.-	<u>Documenti</u>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	2016 408	REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA TASSONI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	<u>Documenti</u>

### ***INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE IN FORMA SCRITTA***

- Se sono stati resi noti e quando e quali sono gli esiti dei carotaggi affidati al Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano;
- In quale data è stato redatto e sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori;
- In quale data è stato effettuato il collaudo statico ed in quale data è stata presentata la SCIA per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi;
- Se il collaudatore statico al termine dei lavori è lo stesso che ha svolto analoghe funzioni in corso d'opera ovvero altra persona;
- Distintamente per ciascuna delle Determinazioni Dirigenziali sopra richiamate, perché i costi degli interventi sono a carico del Comune di Castelfranco Emilia e non sono ricompresi nell'intervento complessivo di cui all'appalto affidato dalla Struttura Commissariale;
- Se sono insorte controversie ovvero siano state avviate azioni anche stragiudiziali di qualsivoglia natura tra i vari soggetti interessati (Struttura Commissariale, Regione, Comune di Castelfranco, Impresa esecutrice);
- Quale era il termine di ultimazione dei lavori indicato nel contratto originario e quali le penalità previste per i ritardi ovvero per altre ipotesi;
- Atteso il ritardo accumulato dall'impresa esecutrice nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini previsti nel contratto originario, se sono state quantificate ed in che misura penalità a suo carico ovvero per quali motivi non sono state calcolate ed addebitate penalità;

- Se e quali altre penalità ed in che misura sono state eventualmente quantificate in capo all'impresa esecutrice;
- Se e quali "varianti" progettuali sono state richieste all'impresa esecutrice e per quali importi;
- Se è stata eventualmente effettuata "compensazione" tra l'importo di penalità in capo all'impresa e l'importo delle varianti progettuali richieste alla stessa e con quale "risultato matematico" finale (differenza tra costo delle varianti richieste e ammontare delle eventuali penalità);
- Qual è lo stato dei lavori previsti per la palestra attigua alle scuole "Tassoni".
- Per quali motivi, a data odierna e sin dall'inizio dell'anno scolastico, non sono presenti Agenti di Polizia Municipale per tutelare la sicurezza degli alunni all'entrata ed all'uscita da scuola in entrambi gli istituti scolastici (Tassoni - Falcone e Borsellino) e se ritiene sufficiente la sola presenza dei volontari ovvero quali iniziative intende adottare;
- Come mai le strisce pedonali di attraversamento in Via Dei Mille di fronte alla scuola "A. Tassoni" sono state realizzate soltanto il giorno 29/09/2016 e come mai le stesse vengono ad "occupare" anche parte di un posto auto riservato ai diversamente abili (peraltro in precedenza occupato da raccoglitori di rifiuti);
- Se i predetti raccoglitori di rifiuti attualmente dislocati nella limitrofa via F.lli Cairoli, saranno ricollocati sul citato posto auto riservato ai diversamente abili ovvero altrove;
- Relativamente all'Istituto "Falcone e Borsellino" e alla Via Muzza Corona in corrispondenza dell'abitato, se non ritiene necessario per la sicurezza degli studenti, dei familiari e dei residenti, installare dei dissuasori/limitatori di velocità.

**Castèl - Castelfranco Emilia (Mòdna-Modena), 03.10.2016**



**Cristina Girotti Zirotti**  
**Capogruppo Lega Nord PADANIA**