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Prot. N.   25600  

 
 
 
Castelfranco Emilia,  13.08.2020  

Spettabili 
Gianluca Tomesani 

Michele Sardone 
Gruppo Consigliare Lega Salvini Premier   

 
E p.c. 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 
Fausto Roncarati 

 
 
OGGETTO: RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA IN DATA 09/06/2020, 
PROT. N° 18039 AD OGGETTO: “INTERROGAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO E DEL CENTRO DISTRETTUALE DIURNO SOCIO-
RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI”  
 
Con riferimento all’interrogazione citata in oggetto, scusandomi per il ritardo accumulato, con la presente 

sono a comunicare quanto segue: 

Relativamente ai lavori afferenti il Lotto 1 – Opere di Urbanizzazione: 

 In sede di esecuzione dei lavori sono state contestate numerose  inadempienze all’impresa 
affidataria, sia dalla Direzione dei Lavori che dal Responsabile del Procedimento e dal Collaudatore 
in corso d’opera, le quali hanno portato all’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale e alla 
redazione dello stato di consistenza delle opere, oltre alla verifica di conformità ai sensi dell’art. 
108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Tale procedimento si è concluso con determinazione di risoluzione contrattuale n° 402 
dell’08.05.2019, a firma dei Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio; 

 A contestazione di tale adempimento la ditta ha richiesto un Accertamento Tecnico Preventivo al 
Tribunale civile di Modena, finalizzato, nelle intenzioni dell’Amministrazione, a fotografare lo stato 
delle lavorazioni propedeutico ad un nuovo affidamento dei lavori necessari alla conclusione del 
progetto. 

  
Relativamente ai lavori afferenti il Lotto 2 – Edificio: 

 Allo stato attuale sono i lavori interni sono in fase conclusiva, essendo in corso di realizzazione le 
finiture interne (posa di pavimenti e rivestimenti, controsoffitti, serramenti). E’ presumibile 
pertanto che la fine dei lavori afferenti l’edificio stesso possa avvenire nella seconda metà di 
settembre; 

 L’edificio risulta completato dal punto di vista strutturale, essendo depositato presso gli atti 
dell’Amministrazione il collaudo statico. Allo stato attuale tuttavia non possono essere completate 
le sistemazioni esterne e gli allacciamenti ai pubblici servizi in quanto permangono evidenti 
interferenze con il cantiere del succitato Lotto 1, opere ancora non alterabili in quanto oggetto di 
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perizia del sopra menzionato Accertamento tecnico preventivo, a cura di un CTU nominato dal 
Tribunale civile di Modena; 

 A causa delle interferenze suddette, pertanto, non e stato ancora possibile procedere con la 
consegna dell’opera, in quanto ovviamente vincolata al prosieguo ed al completamento dei lavori 
di urbanizzazione di cui al lotto 1, per le quali è intenzione dell’Amministrazione comunale 
procedere ad un nuovo appalto nella seconda metà di settembre. 

 In relazione sia alle condizioni metereologiche delle settimane precedenti all’emergenza sanitaria 
COVUD-19 e al blocco delle attività lavorative legate all’emergenza sanitaria stessa, il cantiere ha 
subito sospensioni e proroghe connesse in particolare alla difficoltà dell’impresa nel reperire 
materiali e macchine per la chiusura delle attività. 

 Non è stata applicata alcuna sanzione perche non erano presenti cause del ritardo imputabili 
all’imprese per le quali era prevista l’applicazione di sanzioni. 

  
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti. 

 
Il Vicesindaco  

Denis Bertoncelli 

  
 

 

 
 

 
 


