



**GRUPPO CONSIGLIARE "LEGA SALVINI PREMIER"  
DI CASTELFRANCO EMILIA**



**GRUPPO CONSIGLIARE "LIBERI DI SCEGLIERE"  
DI CASTELFRANCO EMILIA**

- Al Sindaco
- Al Presidente del Consiglio
- Agli Assessori competenti
- Ai Dirigenti competenti
- Al Segretario Generale  
del Comune di Castelfranco Emilia

## **OGGETTO: INTERROGAZIONE "Velostazione: perché non è ancora in servizio?"**

### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione n. 1209 del 19/12/2019:
  - sono stati approvati gli atti tecnici del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 350.000,00;
  - si è ritenuto di procedere all'affidamento dell'appalto pubblico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con le modalità e il procedimento sotto indicati:
    - metodo di gara - procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
    - criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- con l'avviso che di seguito si riporta in stralcio, veniva reso noto l'esito della procedura negoziata:

Prot. n. 0011302/2020 del 30.03.2020

**AVVISO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SUL MEPA-ACQUISTI IN RETE PA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VELOSTAZIONE DI CASTELFRANCO EMILIA E INTERVENTI DI INTERMODALITA' BICI-FERRO-GOMMA - RDO n. 2481069.**

**Aggiudicatario:** SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede legale in Via G. Falcone Vico 1 36 – 81047 Macerata Campania (CE) - C.F.MNNNTN78R10F839S e P.I.V.A. 02997860610;

**Importo di aggiudicazione:** € 264.761,90 oltre Iva 22% pari ad € 58.247,62 così per un totale di € 323.009,52;

- con determinazione n. 250 del 27/03/2020 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di "REALIZZAZIONE DELLA VELOSTAZIONE DI

CASTELFRANCO EMILIA E INTERVENTI DI INTERMODALITÀ BICI-FERRO-GOMMA" a seguito dell'esito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (RDO n. 2481069/2020) alla Ditta SAMOTER DEL GEOMETRA MUNNO ANTONIO con sede legale in Via G. Falcone Vico 1 36 - 81047 Macerata Campania (CE) - C.F.MNNNTN78R10F839S;

- il relativo contratto di appalto è stato registrato al Rep. N. 11649 del 28/05/2020;
- con determinazione n. 865 del 05/11/2020 si è provveduto ad autorizzare la ditta SAMOTER DEL GEOMETRA MUNNO ANTONIO ad affidare il subappalto alla ditta Arletti Pavimentazioni Stradali s.r.l, P.I /C.F. 02932420363, con sede legale in Via Raimondo Dalla Costa 180/A in Modena per lavori di scavi, posa fognature, fresature, posa conglomerati e pavimentazioni speciali CATEGORIA OG3, di importo pari a € 43.700,00, al netto dell'IVA al 22%;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, datato **10/06/2021**, attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'ammontare dei lavori contabilizzato è pari a € 264.740,36 (Iva 22% esclusa);
- con determinazione n. 614 del 28/06/2021, si è provveduto ad assumere impegno di spesa a favore di Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, C.F. e P. IVA 08526440154 per un importo pari a € 592,66 oltre € 130,59 per IVA 22% per un totale complessivo di € 723,05 per la realizzazione di un nuovo allaccio in Via Marconi a servizio della Velostazione;
- con determinazione n. 816 del **07/09/2021** è stato approvato il suddetto certificato di regolare esecuzione.

#### CONSIDERATO CHE:

- il Capitolato speciale d'appalto prevedeva, tra l'altro;

##### Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi) naturali** consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore, nella redazione del Programma dei Lavori di cui all'art.20, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 20.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione di pronto intervento (manutenzione di estrema urgenza), ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la Direzione Lavori.
7. Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva l'appaltatore dovrà provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.
8. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.
9. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
10. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

- come si rileva dalle seguenti fotografie scattate il 10/09/2021, la "velostazione" non è ancora funzionante e sembra essere in "stato di abbandono":







- il contratto d'appalto è stato stipulato il **28/05/2020** e il certificato di regolare esecuzione è stato redatto il **10/06/2021**, ragion per cui potrebbe esserci stato un ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine dei 120 giorni naturali consecutivi dalla data di affidamento dei lavori previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale.

**INTERROGANO IL SINDACO DI CASTELFRANCO EMILIA  
PER SAPERE IN FORMA SCRITTA**


1. quale è la data di affidamento dei lavori e qual è la data effettiva di ultimazione degli stessi;
2. se ci sono stati ritardi e per quali motivi nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine dei 120 giorni naturali consecutivi dalla data di affidamento dei lavori previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale e se, quindi, sono state o saranno applicate penalità nei confronti della ditta appaltatrice e, in caso di risposta affermativa, per quale importo;

3. se è "normale" il lasso di tempo impiegato per l'approvazione (**in data 07/09/2021**) del certificato di regolare esecuzione dei lavori datato **10/06/2021**;
4. se sarà necessario il collaudo della struttura e, in caso di risposta affermativa, quando sarà eseguito;
5. quando entrerà in esercizio la velostazione e se a data odierna sono stati registrati ammanchi e/o deterioramenti alla struttura e, in caso di risposta affermativa, quali e per quali importi.

**Castelfranco Emilia (MO), 12/09/2021.**

  
Cristina Girotti Zirotti  
**Capogruppo Lega Salvini Premier**

  
**Modesto Amicucci**  
**Capogruppo Liberi di Scegliere**

  
**Enrico Fantuzzi**  
**Consigliere Lega Salvini Premier**

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	<b>A</b>
<b>"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"</b>	
Protocollo N.0035959/2021 del 13/09/2021	
'Class.' 2.2 «Consiglio»	
Documento Principale	