CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Organo di Controllo della gestione

Valutazione dell'azione amministrativa al 31 dicembre 2011

RELAZIONE SUL CONSUNTIVO DEGLI OBBIETTIVI DI PEG

Rapporto sintetico: risultati e scostamenti al 31 dicembre 2011

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Atti Originali della Giunta
Seduta del 04-04-2012
VOLUME DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA N.____ DEL _____

INDICE

1. **Gli obiettivi strategici dell'ente nel 2011**
2. **Sintesi dei risultati al 31/12/2011**
3. **Stato di avanzamento degli obiettivi strategici al 31/12/2011**

1. Piano degli Obiettivi strategici dell'ente nel 2011

Gli obiettivi strategici per il 2011 sono stati individuati, in fase di formazione del budget dell'ente, da parte dell'Assessore di riferimento, in collaborazione con il Responsabile interessato con la negoziazione dell'Organo di controllo della gestione, allo scopo di evidenziare, nell'ambito della programmazione complessiva delle attività dell'ente, gli obiettivi di sviluppo dell'azione amministrativa, maggiormente significativi per la direzione politica. Il risultato di questa attività di programmazione è stato raccolto nel *Piano degli obiettivi strategic*i dell'ente, allegato al **Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2011**, approvato con deliberazione n. 40 del 29.03.2011. Il piano individua **92** obiettivi strategici , collegati ad un sistema di indicatori per monitorarne l'avanzamento in corso d'anno e il grado di raggiungimento a consuntivo.

Con il monitoraggio infrannuale, i responsabili dei Settori, forniscono i valori raggiunti dagli indicatori per la valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi ed in caso di scostamenti rispetto alle previsioni devono fornire le motivazioni e gli eventuali termini di riprogrammazione dell'obiettivo. Il monitoraggio viene quindi esaminato dall'Organo di controllo di gestione che produce un apposito Rapporto e approvato dalla Giunta. Successivamente Il documento relativo al monitoraggio viene inserito nel ***Rapporto sullo stato di attuazione dei programmi*** **al 30 settembre**

Con il monitoraggio del 31 dicembre i Responsabili di settore rendicontano gli obiettivi attraverso la consuntivazione dei relativi indicatori. Il monitoraggio viene esaminato dall'Organo di controllo di gestione che produce un apposito Rapporto e approvato dalla Giunta, nell'ambito della **Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto**.

LEGENDA

In questo documento sono usati, al fine di fornire un'informazione immediata sullo stato di realizzazione degli obiettivi, dei simboli grafici aventi un valore esclusivamente segnaletico. Il consuntivo degli obiettivi strategici al 31/12/2011 può essere così sintetizzato:

Stato	***Simbolo grafico***	***Significato***
Obiettivo in linea con la programmazione		Obiettivo realizzato o realizzabile nei termini programmati (per gli obiettivi pluriennali)
Obiettivo quasi in linea con la programmazione		Obiettivo realizzato o realizzabile in larga misura, una parte minoritaria degli indicatori collegati all'obiettivo sono stati realizzati o sono realizzabili in modo parziale o non rispettando i termini programmati
Obiettivo non in linea con la programmazione		Obiettivo realizzato alla data del consuntivo in modo parziale o realizzabile non rispettando i termini programmati
Obiettivo traslato all'anno successivo		Obiettivo non realizzabile entro l'anno, viene traslato all'anno successivo
Obiettivo non realizzabile		Obiettivo non realizzabile (obiettivo che viene stralciato dal Peg)

CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

2) Sintesi dei risultati al 31/12/2011

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 1.Affari Istituzionali Demografici ed Informativi	**Responsabile Ballanti**	
30 Manuale operativo albo pretorio on-line		
31 Ricognizione procedimenti amministrativi e creazione dei protocolli dei servizi demografici e URP		
32 Riorganizzazione dell'ufficio gare e contratti e revisione regolamentare dei due documenti di riferimento		
33 Predisposizione e aggiornamento di n. 2 regolamenti : a) Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari, b) Diritto di informazione dei consiglieri comunali		
34 Censimento		
35 Analisi volta alla revisione del sistema complessivo dei controlli presenti nell'ente		

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 3 Finanze e Programmazione	**Responsabile Garuti**	
1 Recupero evasione tributaria		
2 Federalismo fiscale		
3 Imposizione ICI sulle cave		
10.Sistema informativo territoriale (Settore interessato Pianificazione Economico Territoriale)		INTERSET.
35 Analisi volta alla revisione del sistema complessivo dei controlli presenti nell'ente (Settore interessato Affari istituzionali Demografici ed Informativi)		INTERSET.

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 4 Istruzione	**Responsabile Bonettini**	
1. Progetto di valorizzazione del volontariato “anziano”		
2. Revisione “Patto per la scuola”tra il Comune e le Istituzioni scolastiche		
3. Ampliamento dell’offerta di posti alla scuola dell’infanzia nell’aa.ss. 2011/12 2012/13		
4. Un servizio di mensa scolastica a sostenibilità ambientale		
5. Mappa delle attività di volontariato sul territorio		
6.Progetti di servizio civile volontario per diversi settori dell’ente		
7. Lo sport a Castelfranco		
8.Outsourcing servizio ausiliario nidi e scuole dell’infanzia comunali		

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 5 Servizi Sociali e Assistenziali	**Responsabile Zini**	
9 Attuazione Piano per la salute e il benessere sociale 2009- 2011		
10 Sostegno alle Responsabilità familiari, infanzia e adolescenza		
11 Esercizio associato di servizi e funzioni all'interno del distretto		
12 Sostegno alle famiglie straniere		
13. Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani		
14 Il piano delle attività per la non autosufficienza		
15 Azioni a contrasto della povertà		
16 Coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione zonale		
18 La copertura assistenziale e livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS)		
28 Informatizzazione dello Sportello Sociale del Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia (Settore interessato Sistema informativi e telematici)		INTERSET.

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 8 Pianificazione Economico – Territoriale	**Responsabile Masetti**	
1 Recupero evasione tributaria (Settore interessato Finanze e Programmazione)		INTERSET.
1. P.O.C (Piano operativo comunale) comprendente le nuove previsioni residenziali e industriali e la disciplina del commercio, dei distributori di carburante ed i nuovo piano del traffico		
2. Sportello energia		
3. Modifica del regolamento Urbanistico Edilizio		
4. Nuova proposta di integrazione dell'accordo PRU		
5. Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche		
6. Bando per assegnazione area PEEP Piumazzo		
8 Variante al PSC per la riqualificazione del sistema produttivo della Cavazzona, per la riqualificazione del centro di Gaggio, per l'aggiornamento della classificazione degli edifici di interesse storico-culturale in ambito storico e in		
9. Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica Via Loda e Via Spagna		
10. Sistema informativo territoriale		
11. Variante al PSC finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare ad impianti fotovoltaici.		
12. Programma di intervento locale sul commercio - anno 2011 - ex L.R. 41/97.		
7. Lo sport a Castelfranco (Settore interessato Istruzione)		INTERSET.

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 7 LL.PP.- Patrimonio e servizi tecnologici	**Responsabile Rispoli**	
24 Ampliamento scuola elementare Tassoni		
26 Opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola Tassoni di Piumazzo		
27 Ampliamento del cimitero di Piumazzo 1^ stralcio		
28 Manutenzione straordinaria asilo nido di via Alfieri		
32 Un piano per la manutenzione		
35 Affidamento servizio di gestione energetica		
36 Ristrutturazione palestra di Via Andrea Costa		
37 Quadro conoscitivo del patrimonio cimiteriale		
39 Intervento di messa in sicurezza delle opere di scavalco autostradale		
40 Predisposizione spazi di accoglienza per emergenza sanitaria		
45 Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati (Settore interessato Polizia Municipale)		INTERSET.
7. Lo sport a Castelfranco (Settore interessato Istruzione)		INTERSET.

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 8 Polizia Municipale	**Responsabile Motta**	
40 Progetto di videosorveglianza		
41 Nucleo specializzato di polizia ambientale		
42 Approvazione Regolamento per il Corpo di Polizia Municipale		
43 Attività di controllo dei Pubblici Esercizi		
44 Campagna di informazione e controllo delle principali violazioni a norme in materia di circolazione stradale		
45 Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati		
46 Modalità operative tecnico-amministative per il rilascio di autorizzazioni per pubbliche manifestazioni		
47 Polizia municipale al fianco del cittadino		
48 Monitoraggio delle situazioni di degrado umano		

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 9 Organizzazione	**Responsabile Forni**	
21 Regolamento procedimenti disciplinari		
22 Analisi delle linee di attività dei singoli settori e proposta di eventuale ridefinizione		
23 Revisione politiche orari di servizio, apertura al pubblico ed orari di lavoro		
24 Adeguamento regolamenti interessati dalla riforma in materia di pubblico impegno		
35. Analisi volta alla revisione del sistema complessivo dei controlli oggi presenti nell'ente (Settore interessato Affari Istituzionali Demografici ed informativi)		INTERSET.

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese	**Responsabile Fattori**	
1. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita		
2. Approvazione disciplina attuativa del Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti		
4. Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive telematico "distrettuale". Completamento iter realizzazione		
5. Istituzione mercato per vendita diretta imprenditori agricoli		
6. Ricollocazione operatori commerciali presenti nella Fiera "Motori & Sapori"		

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 12 Farmacia	**Responsabile Montanari**	
15 Proventi gestione farmacia		
16 Servizi all'utenza		
17 Ampliamento reparto cosmetico		
18 Informazione sanitaria		
19 La farmacia dei servizi		

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 13 Sistemi informativi e telematici	**Responsabile Sirico**	
14 Sviluppo e realizzazione dei progetti ALI (Alleanze locali per l'innovazione), RIUSO e DOCAREA		
28 Informatizzazione dello Sportello Sociale del Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia		
29 Gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro		
30 Manuale operativo albo pretorio on-line (Settore interessato Affari Istituzionali Demografici ed informativi)		INTERSET.
30 Reti MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica		
31 Studio di fattibilità per l'adesione ed il collegamento al Polo Archivistico Regionale (ParER)		
32 Realizzazione sistema e di registrazione audio-video degli incontri protetti disposti dal Tribunale dei minori tra minori e genitori		
40 Progetto videosorveglianza (Settore interessato Polizia Municipale)		INTERSET.

Stato di avanzamento obbiettivi strategici – monitoraggio al 31/12/2011		
Settore 14 Settore Tutela e gestione dei Beni Culturali e Paesaggistic	**Responsabile Neri**	
42 Accordo ex art. 24 L. 7/2004 per il Polo 12 California		
43 Processo di partecipazione pubblica al progetto preliminare di valorizzazione del centro storico (bando di idee)		
44 Gestione Villa Sorra		
45 Poesia festival		
6 Festival della storia		
47 Progetto sperimentale apertura serale biblioteca		

STATO DI AVANZAMENTO OBBIETTIVI STRATEGICI AL 31/07/2011 DISTRIBUZIONE PER SETTORE							
cod.	Settore	Obbiettivo in linea con la programmazione	Obiettivo quasi in linea con la programmazione	Obbiettivo non in linea con la programmazione	Obbiettivo traslato all'anno successivo	Obbiettivo non realizzabile	**Totale complessivo**
1	Affari Istituzionali	5	1				6
3	Finanze e Programmazione	4	1				5
4	Istruzione	7	1				8
5	Servizi sociali e Assistenziali	10					10
6	Pianificazione Economico - Territoriale	7			6		13
7	LL.PP. Patrimonio e Servizi Tecnologici	8	3		1		12
8	Polizia Municipale	9					9
9	Organizzazione	5					5
11	Struttura unica associata per l'attività delle imprese	2	2		1		5
12	Farmacia	4	1				5
13	Sistemi informativi	8					8
14	Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e paesaggistici	6					6
Totale complessivo		75	9	0	8		92

CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

3) Stato di avanzamento degli obbiettivi strategici al 31/12/2011

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Settore: 1 Affari Istituzionali Demografici ed Informativi
Responsabile: 1 Ballanti Annamarina

Obiettivo Strategico: **30 Manuale operativo albo pretorio on-line**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 1 Qualificazione strutture e servizi comunali ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
Sistemi informativi e telematici	*Sirico Corrado*

Finalità:
Creare lo strumento operativo per definire le modalità di funzionamento e di utilizzo dell'albo pretorio on line

Obiettivo del Responsabile:
Definire, in base agli elementi contenuti nel regolamento dell'albo pretorio telematico, le diverse fasi applicative del nuovo programma, consentendo ai dipendenti di fruire di un'utile e necessaria guida operativa

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione del manuale (approvazione in Giunta)	Data	15/07/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Il documento è stato approvato con GC. 122/12.07.2011. Si precisa che con comunicazione prot. 15792/2011 era stato chiesto, con motivazione, lo slittamento del termine dell'obiettivo dal 30/04/2011 al 15/07/2011.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **31 Ricognizione procedimenti amministrativi e creazione dei protocolli dei servizi demografici e URP**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 6 Servizi demografici ed informativi ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Offrire alla cittadinanza un servizio che punti ad un più alto livello di efficienza, volendo ridurre, attraverso l'analisi dei procedimenti interni ed i flussi di utenza registrati nelle varie fasce di orario di apertura, le fasi di criticità dell'agire quotidiano. Ciò, anche in prospettiva della eventuale futura apertura dello sportello polifunzionale (vedasi la fase 3 dell'obiettivo strategico 2010 "trasparenza ...."

Obiettivo del Responsabile:

realizzare uno strumento operativo (banca dati composta da schede procedimento) per migliorare la flessibilità e la rotazione del personale all'interno dei servizi demografici.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Ricognizione procedimenti	Data	30/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
ricognizione effettuata nei termini previsti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Predisposizione scheda prodotto	Data	30/09/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
le schede prodotto sono state realizzate	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **32 Riorganizzazione dell'ufficio gare e contratti e revisione regolamentare dei due documenti di riferimento**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

La giunta comunale ha condiviso lo slittamento al 2012 del regolamento dei contratti. La restante parte dell'obbiettivo è stata realizzata.

Programma: 1 Qualificazione strutture e servizi comunali ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

A fronte dell'avvenuta costituzione del servizio gare e contratti occorre procedere all'ultimazione dell'obbiettivo predisponendo il regolamento dei contratti aggiornato al nuovo quadro legislativo di riferimento.

Obiettivo del Responsabile:

Predisposizione del Regolamento sui contratti.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione regolamento lavori, forniture, servizi in economia	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Il regolamento è stato regolarmente predisposto

Stato dell'indicatore

Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Predisposizione regolamento sull'attività contrattuale.	Data	30/04/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

31/07/2011: Con lettera prot. 15792/2011 era stato richiesto la correzione dell'indicatore per la predisposizione ed approvazione di regolamenti entro la fine dell'anno 2011. Allo stato dei fatti, si i ritiene però realizzabile entro il 31/12/2011 la sola approvazione del regolamento sui lavori, forniture, servizi in economia, rinviando al 30 aprile 2012 l'approvazione del regolamento sull'attività contrattuale. La variazione del valore atteso riferito al regolamento sull'attività contrattuale è motivata dalla necessità di testare per almeno un trimestre il nuovo regolamento sulle economie, che rappresenta il documento prodromico alla sostanziale revisione regolamentare contrattuale complessiva.

Stato dell'indicatore

Traslato all'anno successivo

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Riorganizzazione ufficio gare e contratti	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

La riorganizzazione dell'ufficio gare e contratti e stata effettuata. L'articolazione dell'ufficio gare e contratti su due unità operative ha reso possibile la riorganizzazione delle attività di supporto ai settori interessati per competenza ai procedimenti di gara offrendo assistenza sia nella fase preliminare alla gara stessa (approfondimento normativo sulle

Stato dell'indicatore

Realizzato

peculiarità dell'affidamento) redazione del capitolato parte amministrativa, redazione del bando di gara e adempimenti inerenti alla pubblicazione, attività di controlli amministrativi, assistenza alle sedute fino alla stesura del contratto e assistenza al rogito dello stesso.

Obiettivo Strategico: **33 Predisposizione e aggiornamento di n. 2 regolamenti : a) Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari, b) Diritto di informazione dei consiglieri comunali**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 1 Qualificazione strutture e servizi comunali ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Pervenire, attraverso un'attenta analisi della materia amministrativa , all'aggiornamento e/o alla predisposizione di documenti regolamentari di importante utilizzo nell'agire dell'organo di indirizzo e controllo dell'ente locale.

Obiettivo del Responsabile:

Aggiornare la banca dati regolamentare comunale di a) una nuova ed aggiornata versione del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale e commissioni consiliari; b) offrire un nuovo regolamento normando una materia fino ad ora non disciplinata puntualmente: regolamento sul diritto di informazione dei consiglieri comunali;

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione bozza regolamenti	Data	30/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Le bozze dei regolamenti sul consiglio comunale e sul diritto di informazione dei consiglieri comunali sono stati predisposti e portati al vaglio della Giunta Comunale..	Realizzato

Obiettivo Strategico: **34 Censimento**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 6 Servizi demografici ed informativi ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Aggiornare il censimento decennale della popolazione

Obiettivo del Responsabile:
Effettuare il censimento decennale della popolazione

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 1° Invio delle LAC (liste anagrafiche comunali)	Data	31/01/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
lac inviate nei termini previsti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Costituzione dell'UCC (ufficio comunale di censimento)	Data	30/09/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
costituzione UCC avvenuta	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 2° Invio delle LAC (liste anagrafiche comunali)	Data	08/10/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
trattandosi di periodo perentorio, l'invio tra il giorno 8/10/2011 ed il 21/10/2011 è garantito.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Censimento	Data	09/10/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
termine fissato per legge	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Consegna di parte dei questionari non pervenuti a mezzo postale alle famiglie	Data	21/11/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
termine fissato per legge	Realizzato	

Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
6 Recupero delle mancate risposte, delle famiglie non presenti nelle LAC, ma effettivamente dimoranti abitualmente e registrate nelle LAC aggiuntive, revisione qualitativa dei questionari, confronto censimento/anagrafe e inserimento di parte dei dati del questionario (su indicazione ISTAT) sul software SGR	Data	10/03/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
si prevede di rispettare il termine	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
7 Chiusura generale con bilancio delle operazioni e rendicontazione finanziaria	Data	15/04/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
si prevede di rispetare il termine	Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **35 Analisi volta alla revisione del sistema complessivo dei controlli oggi presenti nell'ente.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 1 Qualificazione strutture e servizi comunali ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
Finanze e Programmazione	*Garuti Anna Lisa*
Organizzazione	*Forni Tiziana*

Finalità:

Rendere sinergico il servizio

Obiettivo del Responsabile:

Relazione sull'attuale sistema dei controlli interni ed eventuali proposte di migliramento in termini di efficacia ed efficienza del sistema stesso. La valutazione dei controlli, così come il contenuto della relazione, saranno eseguiti dai Responsabili di settore in sinergia con il Segretario generale.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Relazione sull'attuale sistema dei controlli interni ed eventuali proposte di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza del sistema stesso.	Data	30/11/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
la relazione è stata predisposta nei termini	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Settore: 3 Finanze e Programmazione
Responsabile: 34 Garuti Anna Lisa

Obiettivo Strategico: **1 Recupero evasione tributaria**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 4 Gestione economico finanziaria ed altri servizi di supporto ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
Pianificazione Economico-Territoriale	*Masetti Gianluigi*

Finalità:
L'attività di recupero evasione ha la finalità di consentire all'ente una maggior equità fiscale, nonché il recupero di risorse per garantire e ampliare i servizi a favore della comunità.

Obiettivo del Responsabile:
Procedere nell'attività di recupero evasione tributaria analizzando il gettito previsto in bilancio, provvedendo contemporaneamente alla sistemazione delle banche dati

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Realizzare al 31/12 l'ammontare di entrata prevista in bilancio quale provento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria in materia di ICI	Euro	440.000

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Al 31 /12/2011 risultano accertati €. 475.000,00	Realizzato

Obiettivo Strategico: **2 Federalismo fiscale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 4 Gestione economico finanziaria ed altri servizi di supporto ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Aggiornare l'amministrazione sull'iter del federalismo fiscale

Obiettivo del Responsabile:
Monitorare le modifiche legislative e relazionare semestralmente sulle novità

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisporre una relazione illustrativa sullo sviluppo della normativa sul federalismo fiscale.	Numero	1

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
In data 28/10/2011 è stata trasmessa la relazione illustrativa sullo sviluppo della normativa sul federalismo fiscale al Sindaco, all'Assessore al bilancio e al segretario generale (prot. 36141)	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **3 Imposizione ICI sulle cave**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

Gli eventuali accertamenti delle cave verranno emessi nel 2012 decorsi i tempi del procedimento di attribuzione delle rendite (336)

Programma: 4 Gestione economico finanziaria ed altri servizi di supporto ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Incrementare le entrate tributarie del'Ente

Obiettivo del Responsabile:

Conclusione dell'iter conoscitivo in relazione all'eventuale imposizione dell'ici sulle cave

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Conclusione dell'iter istruttorio finalizzato all'eventuale recupero impositivo ICI sulle cave	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
:nel mese di dicembre 2011 è stato avviato, per le cave del territorio inserite nel PAE vigente, il procedimento 336 inviato all'Agenzia del territorio e a tutti gli interessati.	Realizzato in parte

Settore: 4 Istruzione
Responsabile: 33 Bonettini Manuela

Obiettivo Strategico: **1 Progetto di valorizzazione del volontariato "anziano"**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Promuovere, valorizzare e mettere in rete le risorse del volontariato (sia del singolo che delle forme associate) soprattutto in relazione alla risorsa “anziani” per la promozione di iniziative e progetti di solidarietà, attraverso in stretto raccordo con la Consulta del volontariato.

Obiettivo del Responsabile:
Coordinare le azioni di promozione, nonché l’attivazione di progetti, anche relativi all’attività territoriale rivolta ai bambini e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i servizi sociali, coinvolgenti le associazioni di promozione sociale e i cittadini, con particolare riguardo agli anziani.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Ricognizione soggetti singoli e associati iscritti all’albo del volontariato	Data	31/08/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Reperimento nuovi volontari per implementazione progetto PIEDIBUS	Data	31/08/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il progetto è stato implementato con il reperimento di nuovi volontari	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Costruzione di nuovi progetti, quali la creazione di orti, in collaborazione con i comitati anziani, i servizi sociali, le realtà educative e scolastiche	Data	30/09/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Nell'ambito degli interventi progettuali di ampliamento dell'offerta educativa, si è ricorso al metodo dell'educazione dei pari implementando, presso l'Istituto Comprensivo Marconi, un'azione rivolta ai bambini della scuola primaria tesa a promuovere sani stili di vita attraverso il coinvolgimento delle persone anziane nel percorso casa scuola e viceversa. Relativamente alla creazione di orti tutti gli adempimenti connessi sono stati realizzati: individuazione dei luoghi e delle necessità strumentali, incontri con gli anziani per definire le modalità operative di utilizzo degli orti.	Realizzato	

Obiettivo Strategico: **2 Revisione "Patto per la scuola" tra il Comune e le Istituzioni scolastiche**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Realizzare un efficace sistema di relazioni tra l'ente locale e le Istituzioni scolastiche del territorio teso a rispondere alle nuove esigenze della comunità locale, sostenendo nel contempo l'autonomia scolastica e attivando sinergie tra le risorse dei soggetti coinvolti nel patto (ente locale e istituzioni scolastiche) e tra questi e le risorse del territorio (realtà sociali, associazionismo e volontariato).

Obiettivo del Responsabile:

Definizione di un nuovo protocollo d'intesa tra l'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici e le Istituzioni scolastiche del territorio (Istituti comprensivi Marconi, Guinizelli e Pacinotti), in stretto raccordo con le stesse, definendo in particolare:
1) gli obiettivi culturali e formativi prioritari e sostenere l'autonomia scolastica;
2) il sistema delle comunicazioni tra i diversi settori dell'ente locale e le istituzioni scolastiche.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Incontri con l'assessore all'Istruzione e i dirigenti scolastici del territorio per condivisione obiettivi e contenuti del patto	Data	15/04/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Effettuato nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Stesura bozza del "Patto per la scuola" da sottoporre alla condivisione di tutti gli interlocutori	Data	20/05/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzata nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Stesura testo definitivo da sottoporre all'approvazione degli organi istituzionali	Data	30/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il testo definitivo è stato redatto ed approvato dal Consiglio comunale in data 6/7/2011	Realizzato	

Obiettivo Strategico: **3 Ampliamento dell'offerta di posti alla scuola dell'infanzia nell'aa.ss. 2011/12 e 2012/13**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Ampliamento dell'offerta di posti presso le scuole dell'infanzia presenti sul territorio, pubbliche e private.

Obiettivo del Responsabile:
Verifica della fattibilità in collaborazione con gli assessorati Istruzione e Personale, e con tutti i soggetti coinvolti (dirigenti scolastici, Azienda USL, organizzazioni sindacali e gestori delle scuole private), di tutte le azioni, le relazioni e i procedimenti necessari, relativi all'incremento dell'offerta. Realizzazione di tutti i procedimenti per la richiesta di una nuova sezione statale

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Verifica del grado di affollamento nelle diverse strutture scolastiche	Data	30/03/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
effettuato nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Studio di fattibilità delle possilità di ampliamento	Data	30/04/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
effettuato nei tempi	Realizzato	

Obiettivo Strategico: **4 Un servizio di mensa scolastica a sostenibilità ambientale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Riqualificazione del servizio di refezione scolastica, in previsione del nuovo affidamento della gestione dall'a.s. 2011/12, con particolare attenzione agli interventi tesi a garantire la sostenibilità ambientale, dall'utilizzo delle derrate alimentari alla riduzione e gestione degli scarti e dei rifiuti.

Obiettivo del Responsabile:

Realizzazione di un nuovo capitolato d'appalto per il servizio di refezione a decorrere dall'a.s. 2011/12, che preveda in particolare: utilizzo di derrate alimentari biologiche e a filiera corta, utilizzo di materiale a perdere biodegradabile, trasporto a basso impatto ambientale, corretta gestione dei rifiuti.
Programmazione e realizzazione collaterale, in collaborazione con la scuola e le famiglie, di azioni di educazione ad una sana alimentazione, ai consumi, alla riduzione degli scarti e alla raccolta differenziata.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Redazione di un nuovo capitolato d'oneri che preveda, nella gestione del servizio mensa, tutte le azioni finalizzate alla sostenibilità ambientale e la loro valutabilità nei progetti presentati.	Data	20/03/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il capitolato è stato redatto nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Programmazione e realizzazione di interventi di educazione alimentare e ai consumi in collaborazione con le scuole (laboratori)	Data	31/05/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Gli interventi di educazione alimentare sono stati realizzati	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Realizzazione di progetti, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e il Centro di documentazione ed educazione ambientale intercomunale, finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti, con specifico riguardo alla mensa scolastica	Data	30/11/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il progetto per la raccolta differenziata è stato realizzato	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Valutazione dei progetti presentati dalle imprese, nell'ambito di una commissione tecnica	Data	15/07/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
la valutazione dei progetti si è tenuta nelle giornate dal 6 al 18 luglio	Realizzato	

Obiettivo Strategico: **5 Mappa delle attività di volontariato sul territorio**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Motivazioni scostamento:

Il percorso di confronto con gli altri responsabili è stato avviato ma non concluso in quanto, in sede di disamina e valutazione, si sono delineati profili critici non originariamente ipotizzati inerenti le conseguenze applicative di una revisione in termini di omogeneità, ciò ha comportato il differimento all'anno 2012 della revisione regolamentare.

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obbiettivo è stato raggiunto in massima parte solo l'ultima attività verrà ultimata nel 2012

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Mappatura delle attività di volontariato operanti sul territorio nei diversi settori di intervento, al fine di creare forme di raccordo tra i diversi soggetti presenti, nonché modalità più omogenee di erogazione dei contributi pubblici.

Obiettivo del Responsabile:

- Realizzazione di una mappa delle attività e iniziative svolte, nell'anno solare 2010, dalle associazioni di volontariato, promozione sociale e sportive dilettantistiche del territorio comunale, nonché delle convenzioni in essere e dei contributi erogati dall'Amministrazione;
- Eventuale revisione del 'Regolamento Comunale per la concessione di benefici e finanziamenti'.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Reperimento, dai diversi settori dell'ente, di tutti i dati utili alla mappatura relativi a: iniziative, convenzioni, contributi erogati alle associazioni	Data	28/02/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
la mappatura relativa a: iniziative, convenzioni, contributi erogati alle associazioni e stata eseguita nei tempi attesi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Stesura mappa con i dati raccolti e consegna all'Amministrazione	Data	15/04/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La stesura della mappa con i dati raccolti è stata predisposta e consegna all'Amministrazione	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Incontri con l'Amministrazione e i responsabili dei settori per verificare l'omogeneità di applicazione del "Regolamento Comunale per l'erogazione di finanziamenti e benefici" ed eventuale sua revisione.	Data	30/11/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/07/2011:Considerato che per l'ultimazione del progetto occorrerà interagire con Amministrazione comunale e con gli altri responsabili di settore coinvolti è preferibile posticipare il valore atteso al 30/11/2011. Questo anche in virtù dell'imminente subentro di un nuovo Responsabile di settore.	Realizzabile, non rispettando i termini programmati	

31/12/2011:Il percorso di confronto con gli altri responsabili è stato avviato ma non concluso in quanto, in sede di disamina e valutazione, si sono delineati profili critici non originariamente ipotizzati inerenti le conseguenze applicative di una revisione in termini di omogeneità, ciò ha comportato il differimento all'anno 2012 della revisione regolamentare.

Obiettivo Strategico: **6 Progetti di servizio civile volontario per i diversi settori dell'ente**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Promuovere il servizio civile volontario sul territorio, quale rete di opportunità di impegno per i giovani e per rafforzare una cultura della solidarietà, qualificando nel contempo i servizi dell'ente locale.

Obiettivo del Responsabile:

Realizzazione e coordinamento di tutti gli adempimenti per la realizzazione del servizio civile: raccolta delle esigenze da parte dell'ente, presentazione dei progetti (in collaborazione con un tecnico esperto), raccolta domande, selezione e valutazione dei candidati, adempimenti per l'avvio al servizio.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Raccolta delle esigenze da parte dei diversi settori comunali e presentazione dei progetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro la data fissata dalla stessa.	Data	31/03/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzato	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Selezione e valutazione dei candidati, qualora i progetti siano approvati, entro le date prestabilite dallo Stato	Data	31/10/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzato nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Predisposizione degli atti e delle pratiche per l'avvio dei volontari al servizio	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzato nei tempi	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **7 Lo sport a Castelfranco**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
Pianificazione Economico-Territoriale	*Masetti Gianluigi*
LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici	*Rispoli Nicola*

Finalità:

In collaborazione con il Settore LL.PP. e con il Settore urbanistica, porre le basi per un sistema informativo degli immobili comunali ad uso sportivo con particolare riferimento alla individuazione di una prima gamma di indicatori di performance energetica ed una griglia di variabili relative alle caratteristiche strutturali/ dimensionali degli immobili stessi.
Valorizzare e promuovere i risultati sportivi conseguiti nell'ambito delle associazioni locali.
Garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, assicurandone un'adeguata funzionalità ed efficacia, da parte delle associazioni sportive del territorio, attraverso il rinnovo delle convenzioni in essere, previsto all'interno delle stesse, previa una verifica con tutti i soggetti coinvolti.

Obiettivo del Responsabile:

Collaborazione con l'ufficio tecnico nella fase della ricognizione dello stato strutturale di tutti gli impianti sportivi esistenti , attraverso la fornituta dei dati necessari e il coordinamento delle relazioni con le società gerenti gli impianti, nonché la programmazione di un'assemblea di tutte le società sportive per la presentazione dei risultati della ricognizione.
Ricognizione, con la collaborazione delle società, delle attività sportive svolte a Castelfranco Emilia nell'anno 2010, dei risultati conseguiti complessivi e di squadra, comprese le 'eccellenze' anche individuali e redazione di un quaderno da presentare in occasione della sagra di San Nicola.
Rinnovare, per un biennio, tutte le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi (palestre, campi da calcio e atletica e complessi sportivi polifunzionali), previo un confronto/verifica con tutte le associazioni interessate per l'individuazione e la soluzione di eventuali problematiche emerse durante la gestione.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Raccolta dati relativi alle attività sportive svolte nell'anno 2010 sul territorio comunale	Data	30/04/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La raccolta dati è stata regolarmente eseguita	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Redazione di un opuscolo con i dati raccolti da presentare in occasione della Sagra di S. Nicola	Data	31/08/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
In sede di monitoraggio infrannuale l'indicatore è stato stralciato	Non realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Rapporti relazionali con le associazioni sportive per la verifica complessiva dell'andamento del servizio di gestione	Data	30/11/2011

degli impianti sportivi

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
raggiunto	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Predisposizione della delibera di proroga delle convenzioni in essere per il periodo sufficiente ad ultimare la ricognizione di cui al successivo indicatore.	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
predisposto rinnovo delle convenzioni fino al 30/06/2012	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 Ricognizione immobili comunali ad uso sportivo da effettuarsi in collaborazione fra i Settori: LL.PP. e Pianificazione Territoriale volto a desumere lo stato manutentivo e conseguentemente a elaborare una programmazione degli interventi ordinari e straordinari.	Data	31/05/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
l'obbiettivo si ritiene realizzabile nei tempi stabiliti	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
8 predisposizione degli atti per il rinnovo delle convenzioni	Data	30/06/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
l'obbiettivo si ritiene realizzabile nei tempi stabiliti	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **8 Outsourcing servizio ausiliario nidi e scuole dell'infanzia comunali**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Attivazione dall'anno scolastico 2011/12, di un modello organizzativo/gestionale che consenta il superamento del ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo e al contempo garantisca il mantenimento di standard qualitativi elevati nella erogazione dei servizi educativi scolastici. Si prevede la realizzazione di un processo di outsourcing mediante affidamento a terzi.

Obiettivo del Responsabile:

Realizzazione in concreto del processo di outsourcing mediante affidamento a terzi.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione gara per l'esternalizzazione del servizio ausiliario nidi e scuole dell'infanzia comunale - aggiudicazione definitiva.	Data	30/08/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La gara è stata predisposta nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Attivazione del servizio affidato.	Data	01/09/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il servizio è stato affidato.	Realizzato	

Settore: 5 Servizi Sociali e Assistenziali
Responsabile: 28 Zini Elena

Obiettivo Strategico: **9 Attuazione Piano per la salute e il benessere sociale 2010-2012**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 dovrà portare a compimento un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e nella regione. Un processo avviato con le leggi nazionali (L. 328/00) e regionali (L.R. 2 del 2003, legge quadro sui servizi sociali e L.R. 29 del 2004, legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, per la promozione del benessere della persona e della comunità distrettuale, per garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle famiglie e per la riduzione del disagio sociale.

Obiettivo del Responsabile:
Perseguire logiche di sistema tra servizi sociali- sanitari-educativi,.Predisposizione di protocolli operativi area salute mentale, psicologia clinica su base distrettuale. Consolidamento dell'attività degli organismi multidimensionali di valutazione (UVM). Individuazione di strumenti per la valutazione multidimensionale. Strutturazione di percorsi a garanzia della continuità assistenziale. Proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato di distretto. Garantire la continuità dell'attività dell'ufficio di piano con particolare riferimento alle attività attinenti a: monitoraggio FRNA, monitoraggio spesa sociale, definizione e attuazione del sistema di accreditamento, accompagnamento della fase di avvio dell'ASP, programmi di investimento.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione programma attuativo 2010. Coordinamento tavoli di lavoro	Data	31/03/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il programma attuativo 2010 è stato approvato dal C.C . in data 31.3.2010	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 monitoraggio semestrale FRNA	Giorni	180
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il monitoraggio è stato effettuato, presentato al Comitato di distretto a settembre 2010 e inserito nel sistema informatizzato regionale Cup 2000	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Proposta di convenzione tra i comuni del distretto ai sensi della DGR 514/09	Data	28.2.2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Convenzione già approvata	Realizzato	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Proposta di convenzione tra i comuni del distretto ai sensi della dgr 1004/07	Data	31/03/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Incluso nel regolamento di funzionamento del Comitato di distretto, già approvato	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Elaborazione proposta di protocollo operativo con CSM e psicologia clinica	Data	31.12.2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
I protocolli sono stati elaborati è stato approvato dal Comitato di distretto il protocollo operativo tra servizio sociale e CSM . Il protocollo operativo tra servizio sociale e psicologia clinica è stato elaborato, ma è stata rinviata a gennaio 2011 la sua approvazione, in quanto nell'agenda del Comitato di distretto si è data priorità al percorso dell'Accreditamento dei servizi socio-sanitari	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Proposta di regolamento per il funzionamento del comitato di distretto	Data	31.12.2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Regolamento già approvato	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 gestione dei finanziamenti regionali dei piani di zona	Euro	600.000
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
1.100.689 finanziamenti regionali gestiti nell'anno 2010	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
8 Predisposizione programma attuativo 2011	Data	30.06.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Programma predisposto ed approvato dal consiglio comunale in data 31.5.2011 con delibera di C.C.n 109	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
9 Report dati di attività distrettuale (al Comitato di distretto)	Data	30.06.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Report effettuato ed incluso nel piano di zona- programma attuativo 2011	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
10 Partecipazione al corso per valutatore delle strutture socio-sanitarie accreditate	Data	30.12.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Corso terminato nel primo semestre 2011 , conseguita abilitazione .	Realizzato	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
11 Partecipazione alla ricerca regionale sulla qualità dei servizi sociali	Data	30.12.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
partecipazione a focus group regionale e adempiuto al debito informativo regionale	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
12 Partecipazione al tavolo di lavoro provinciale sul monitoraggio delle ASP	Data	30.12.2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Non sono seguite da parte della Provincia altre convocazioni di incontro. Il dibattito è attualmente sul tavolo politico della CTSS	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
13 Predisposizione del programma attuativo 2012, quale quarta annualità del Piano di zona 2009-2011	Data	30/05/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Si presume la realizzazione nei tempi previsti	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **10 Sostegno alle Responsabilità familiari, infanzia e adolescenza**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Sostegno alle responsabilità familiari, alla infanzia e alla adolescenza.

Obiettivo del Responsabile:
Qualificare e consolidare la rete di servizi comunali dedicati alla genitorialità: - informazione facilmente accessibile (sportello, mail e sito) su tutti i servizi, le opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero) che il territorio offre a bambini e famiglie con particolare attenzione alle famiglie con figli disabili, monoparentali e immigrate; - garantire una azione di promozione culturale ed un supporto alle competenze genitoriali ed al loro esercizio attraverso: gruppi tematici, seminari e incontri con operatori ed esperti, mediazione familiare per superare il conflitto separativo- garantire forme di sostegno economico;- interazioni progettuali con il terzo settore; - iniziative extrascolastiche per i bambini e gli adolescenti (gruppi socio-educativi, centri di aggregazione, educativa individuale);

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Progetti di affido familiare	Numero	20
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n.26 già attivi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 partecipazione ai tavoli di lavoro provinciali in materia di adozione e affido	Numero	6
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
E' stato riavviato dalla Provincia un tavolo di lavoro, partecipato a tre incontri nell'anno 2011, le assistenti sociali stanno partecipando ad una formazione sul campo frutto della proposta del tavolo provinciale	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 garantire la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione	Numero	10
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Nel corso dell'anno 2010 sono state effettuate n. 9 istruttorie per coppie aspiranti l'adozione e svolti n. 2 corsi di formazione	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 garantire progetti individualizzati per minori vittime di violenza, abuso, maltrattamento	Numero	10
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 13 progetti attivati	Realizzato	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 promozione della cultura dell'accoglienza attraverso la promozione dell'affido familiare	Data	31/12/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Effettuati n. 2 incontri di sensibilizzazione alla cittadinanza e distribuito materiale informativo	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 garantire supervisione periodica agli operatori di servizio sociale	Data	31/12/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Avviato un nuovo progetto di supervisione con un esperto esterno in collaborazione con Azusl	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 Bandire nuova gara d'appalto a valenza distrettuale per l'affidamento di servizi socio-educativi a favore di bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani	Data	30.06.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La gara di appalto è stata bandita il 11.2.2011, aggiudicata in via definitiva il 30.8.2011	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
8 Promozione della cultura dell'accoglienza attraverso la promozione dell'affido familiare	Data	30.12.2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzati due incontri informativi con distribuzione di materiale	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **11 Esercizio associato di servizi e funzioni- all'interno del distretto**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

La zona sociale, corrispondente all'ambito territoriale dei Comuni di Castelfranco E., Bastiglia, Bomporto, Ravarino, San Cesario s/P, rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari.

Obiettivo del Responsabile:

Nella prospettiva di attuazione progressiva della L.R.10/08, in fase di transizione, il responsabile del Comune capo-fila partecipa alla struttura tecnica di direzione distrettuale per le funzioni di coordinamento , per l'attuazione dei programmi, e per la gestione dei finanziamenti regionali su progetti specifici. Partecipa alla elaborazione di una proposta organizzativa e gestionale ai fini della unificazione istituzionale tra i Comuni del distretto nella forma dell'Unione dei Comuni

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Partecipazione a tavoli di lavoro per elaborazione proposta progettuale	Numero	5

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Effettuati n. 4 incontri, elaborata proposta progettuale, alla discussione del Comitato di distretto	Realizzato

Obiettivo Strategico: **12 Sostegno alle famiglie straniere**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Definire una modalità di gestione stabile e strutturata del centro stranieri con caratteristiche sia di prima informazione e orientamento, in stretta dipendenza dagli sportelli sociali, sia di promozione culturale e promozione della coesione sociale

Obiettivo del Responsabile:

Esternalizzazione tramite gara di appalto del Centro stranieri comprendente le funzioni di informazione , orientamento, mediazione culturale e linguistica. Attività di promozione culturale attraverso un iniziativa pubblica "la festa dei popoli".

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 bandire gara di appalto per la gestione delle attività rivolte all'integrazione della popolazione straniera	Data	31.3.2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Gara aggiudicata a gennaio 2010	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 n. ore di mediazione culturale garantire	Numero	300
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 307 ore di mediazione erogate nel primo semestre 2011	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 n. corsi di lingua	Numero	3
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
effettuati 3 corsi di lingua	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 n. ore di assistenza giuridica	Data	40
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 30 ore di assistenza giuridica effettuate su casi singoli e n. 12 ore di assistenza giuridica effettuata sotto forma di corsi rivolti agli operatori di servizio sociale su temi specifici	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 report accessi al centro stranieri	Data	31.12.2010

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
report eseguito: : 3122 accessi garantiti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 garantire eventi culturali volti all'integrazione della popolazione straniera	Numero	1
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Svolte due iniziative pubbliche sul tema dell'intercultura e dell'inserimento lavorativo degli stranieri.	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **13 Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

1.rafforzare i legami sociali tra generazioni;
2.promozione culturale e sociale della condizione giovanile;
3.agire sulla prevenzione, che vuol dire promozione di socialità, di opportunità, di diritti, in un contesto che vede la fascia d'età tra i 16 ed i 25 anni con il più alto numero di consumatori di sostanze illecite, in particolare di quelle che vengono chiamate "nuove droghe";

Obiettivo del Responsabile:

Offrire funzioni di prossimità con unità di strada dedicate da affiancare ai servizi di ascolto (spazio giovani, consultorio, sportelli di ascolto, Centro disabili) Consolidare in ambito scolastico gli sportelli di ascolto Azioni per la prevenzione dell'utilizzo di sostanze legali e non. Azioni per la prevenzione dei comportamenti a rischio riferiti all'area della sessualità attraverso sperimentazioni integrate tra servizi di consultorio, sert, csm, servizi sociali, pediatria di comunità Sviluppare il tema della partecipazione dei giovani e della cittadinanza attiva attraverso strumenti quali il Forum e la Consulta giovanile in collaborazione con il settore scuola Attivazione di percorsi di integrazione lavorativa e sociale di soggetti multiproblematici.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 n. giovani coinvolti nell'attività di strada	Numero	50
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 75	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 n. giovani che hanno accesso agli sportelli di ascolto delle scuole	Numero	40
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Gli sportelli di ascolto saranno attivati anche nell'anno scolastico 2011-2012. Monitoraggio annuale	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 n. giovani frequentanti il centro di aggregazione	Numero	50
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 20 i frequentanti abituali, più di 100 gli iscritti al centro	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 utilizzo del nuovo spazio rivolto ai giovani presso Cà Ranuzza	Data	31/12/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Lo stabile non è stato consegnato, i lavori sono da ultimare	Realizzabile, non rispettando i termini programmati	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 n. inserimenti lavorativi protetti rivolti a giovani	Data	8
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 20 tirocini formativi già svolti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 evidenza azioni volte alla promozione della cittadinanza attiva	Data	31.12.2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Progetto "Eroi" terminato. Evidenza in un cd	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 n. incontri tavolo di coordinamento distrettuale	Numero	4
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Riattivato il tavolo di coordinamento distrettuale n. 6 incontri svolti nell'anno 2011	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
8 Partecipazione al tavolo provinciale di coordinamento delle politiche giovanili	Numero	3
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Partecipazione a n. 3 incontri	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
9 Apertura del nuovo spazio giovani presso Cà Ranuzza	Data	30.06.2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
in attesa della consegna dello stabile	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
10 Promuovere l'integrazione delle iniziative culturali rivolte ai giovani con l'attività dei centri di aggregazione e con le proposte dei servizi sanitari in materia di prevenzione dei comportamenti a rischio.	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
11 Attività specifiche di fundraising.	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***

12 Carta dei giovani.	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore realizzabile nei tempi programmati	*Stato dell'indicatore* Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **14 Il piano delle attività per la non autosufficienza**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Sostegno alla domiciliarieta' attraverso la creazione di una rete composita ed organizzata di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della persona e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili.

Obiettivo del Responsabile:

Consolidamento delle attività contenute nel piano di attività distrettuale per la non autosufficienza. Favorire l' integrazione operativa tra i diversi professionisti. Definizione di modalità operative per l'attuazione a livello locale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e di assistenza sociale degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza. Elaborazione del piano individualizzato di vita e di cura: inserimento in strutture semiresidenziali , accoglienza temporanea di sollievo, assegno di cura, interventi rivolti a familiari di persone affette da demenza, interventi educativi individuali o di gruppo volti alla acquisizione o mantenimento delle abilità personali nonché volte a favorire la vita indipendente e a promuovere la partecipazione alla vita sociale, interventi a garanzia di una presa in carico tempestiva per garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio o la presa in carico di persone con patologie complesse. Proposta di regolamenti unici distrettuali per l'accesso ai servizi
Sperimentazione di servizi a bassa soglia rivolti a disabili. Qualificazione strutturale degli stabili distrettuali attraverso partnership con Fondazioni bancarie.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 n. anziani in carico allo sportello sociale	Numero	700
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 2112	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 n. valutazioni svolte dall'UVM	Numero	400
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 150	Realizzato in parte	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 n. assegni di cura erogati	Numero	100
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
173	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 n. ricoveri di sollievo	Numero	20
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
23	Realizzato	

Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
6 evidenza piano emergenza caldo	Data	30.6.2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Progetto elaborato, presentato al Comitato di distretto il 21.7.2010	Realizzato	
Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
7 Caffè Alzheimer	Numero	6
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 8 incontri effettuati nel 2010	Realizzato	
Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
8 n. utenti disabili seguiti a domicilio con assistenza domiciliare	Numero	15
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 20	Realizzato	
Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
9 contributi erogati per adattamento ambiente domestico	Euro	5000
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 2 domande pervenute a cui è stata data risposta per complessivi € 7886,25	Realizzato	
Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
10 animazione territoriale rivolta ai disabili	Data	31.12.2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Attività avviata da aprile 2010, circa 27 i ragazzi frequentanti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
11 Aggiudicazione di nuova gara di appalto per la gestione di servizi a valenza distrettuale rivolti a disabili e a soggetti multiproblematici	Data	30.06.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Aggiudicazione definitiva effettuata il 25.6.2011	Realizzato	
Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
12 Stipula dei contratti di servizio per i servizi accreditati	Numero	10
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 10 contratti di servizio stipulati entro il 12 giugno 2011 con soggetti produttori distrettuali oltre ad altri n. 7 contratti stipulati entro il 30 giugno 2011 con soggetti produttori provinciali	Realizzato	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
13 Verifica di fattibilità per l'accreditamento provvisorio di ulteriori 20 posti di casa protetta	Data	30.12.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Inviato bando per l'accreditamento provvisorio di n. 20 posti di cui 10 utilizzabili fin da subito alla regione 9 dicembre 2011 ai fini dell'acquisizione di parere preventivo da parte della regione	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
14 Verifica di fattibilità per il trasferimento del Centro di formazione professionale oasi e del laboratorio protetto in nuovi locali	Data	30.12.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
contratto non ancora stipulato per motivi tecnici legati al cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Prevista firma del contratto per i primi di febbraio 2012	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
15 Analisi fattori produttivi asp	Data	30.12.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
effettuati n. 12 incontri nel primo semestre 2011, effettuata una analisi dei fattori produttivi ai fini dell'accreditamento	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
16 Monitoraggio contratti di servizio stipulati con soggetti accreditati.	Numero	10 incontri
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati (31/12/2012)	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
17 Verifica di fattibilità per la riorganizzazione dei centri per disabili sul territorio distrettuale	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **15 Azioni a contrasto della povertà**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Fornire ad ogni persona piena cittadinanza attraverso opportunità per la costruzione di una esistenza equa e dignitosa agendo sulle principali aree del disagio sociale: lavoro, casa, integrazione

Obiettivo del Responsabile:

Promozione e sostegno del volontariato in attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari. Consolidamento di interventi che intendono dare risposta alle esigenze primarie delle persone in grave difficoltà quali ad esempio i buoni spesa, attività di sostegno, accompagnamento, facilitazione nell'accesso ai servizi, integrazione sociale nel rispetto delle diversità culturali della popolazione nomade. Promozione di azioni e di un pieno accompagnamento sociale per le fasce più a rischio (anziani e famiglie o soggetti disagiati) coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio. Interventi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso: servizi di accompagnamento sociale (inserimenti lavorativi protetti), utilizzo delle Borse lavoro per favorire l'accesso al mondo del lavoro di adulti multiproblematici. Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 n. contributi economici erogati	Numero	300
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 312 erogati	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 n borse lavoro e tirocini formativi	Numero	20
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 28	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 n. borse lavoro rivolte alla popolazione carceraria	Numero	5
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 6	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 n. borse lavoro rivolte a soggetti multiproblematici	Numero	10
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 20	Realizzato	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Sperimentazione di inserimenti lavorativi per soggetti colpiti dalla crisi economica attraverso il coinvolgimento della cooperazione sociale	Numero	5
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
attivati n. 5 tirocini formativi presso il Comune in collaborazione con il settore LLPP	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 Attività specifiche di fundraising.	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati	Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **16 Coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione zonale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Facilitare il dialogo e la discussione con i cittadini e rimuovere i vincoli strutturali che frenano lo sviluppo.

Obiettivo del Responsabile:
Avvio di un percorso con il terzo settore per la costruzione di un laboratorio del cittadino competente.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 n. incontri effettuati per la costruzione del laboratorio del cittadino competente	Numero	6
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
n. 6 incontri effettuati	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Elaborazione projeck work entro il 2012	Numero	1
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
E' in corso di definizione l'oggetto da trattare nella progettazione condivisa	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **18 La copertura assistenziale e il livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS)**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2013 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

La L.328/00 e i provvedimenti attuativi ad essa succeduti prevedono l'avvio di un processo che tenda a costruire e mantenere condizioni di risposta sociale ai bisogni dei cittadini che siano anche, di fatto, condizioni di esigibilità concreta nell'ottenere quel servizio, quella determinata risposta.
Per raggiungere tale condizione, è necessario che la definizione dei LIVEAS non rimanga su un piano di genericità, ma contenga mete e traguardi da raggiungere omogeneamente nel Paese, sui quali impostare un'adeguata politica delle risorse, sopratutto in questo momento di tagli nei trasferimenti statali.
Come pure risulta determinante ai fini della esigibilità reale dei diritti prevedere modalità certe di informazione all'insieme della popolazione.
Da questo punto di vista, la stessa L.328/00 e altri provvedimenti ad essa riferiti forniscono già spunti ed elementi precisi:
a) dal punto di vista quantitativo:
- l'art. 22 comma 4 indica le funzioni e i servizi che comunque devono essere erogati in ogni ambito territoriale;
- in relazione alla condizione delle persone anziane la legge regionale 2/03 prevede servizi e interventi che devono essere presenti in ogni PdZ;
- in relazione alle politiche rivolte ai minori la legge regionale 2/03 prevede servizi e interventi che devono essere presenti in ogni PdZ;
- in relazione alla condizione delle persone disabili, la legge regionale 2/03 indica standard precisi per alcune tipologie di servizi richiamati nell'art. 22 comma 2 (centri socio-riabilitativi e comunità alloggio);
b) dal punto di vista qualitativo:
- l'obbligo previsto per ciascun ente erogatore di servizi di dotarsi della Carta dei Servizi (art.13 L.328/00) rappresenta un primo passo per innescare processi di trasparenza, di corretto rapporto tra erogatore/utente e rappresenta la pre-condizione affinché i soggetti erogatori si "facciano domande sul proprio lavoro" e quindi si inneschino progetti e impegni in direzione della qualità; da questo punto di vista, la definizione che l'art.22 dà dei LIVEAS ci pare fortemente connessa al tema della qualità degli interventi e dei servizi sociali, in quanto è evidente il peso attribuito alla prevenzione e al coinvolgimento del cittadino/utente;
- il principio cardine della personalizzazione degli interventi, prima richiamato, rappresenta il vero elemento qualitativo che la L.328/00 prima e le direttive regionali, dopo, hanno voluto introdurre per condizionare la strutturazione e la gestione dei sistemi di protezione sociale.

Obiettivo del Responsabile:

Evidenza proposta di definizione degli standar gestionali e di caratteristiche di processo di ogni servizio / prestazione a partire dalle aree di LIVEAS definite dalla legge nazionale

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 evidenza proposta progettuale	Data	31.12.2013

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Elaborato studio approfondito e proposta di individuazione di livelli essenziali di assistenza comunali e distrettuali. Lo studio è stato presentato al termine del master in organizzazione e gestione dei servizi sociali promosso dalla Regione Emilia Romagna con l'Università di Bologna (votazione conseguita: 30/30 e lode, Direttore del Corso: prof. Tieghi).

Stato dell'indicatore

Realizzabile

Settore: 6 Pianificazione Economico-Territoriale
Responsabile: 37 Masetti Gianluigi

Obiettivo Strategico: **1 P.O.C. (Piano operativo comunale) comprendente le nuove previsioni residenziali e industriali e la disciplina del commercio, dei distributori di carburante ed il nuovo piano del traffico.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:
L'obiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale nel 2012

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2007 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Dotare la strumentazione urbanistica generale del primo programma attuativo delle previsioni strategiche individuate nel P.S.C. relativamente ai nuovi ambiti residenziali e produttivi ed agli ambiti di riqualificazione.
Aggiornamento degli strumenti urbanistici finalizzato all'adozione di una nuova disciplina del settore commercio e recepimento all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC - POC - RUE).

Obiettivo del Responsabile:
Proporre al Consiglio Comunale l'adozione e la successiva approvazione del P.O.C.
Aggiornamento della disciplina e sua collocazione all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC - POC - RUE), tenuto conto delle modifiche intervenute negli insediamenti (nuove aperture, ampliamenti, cessazioni, trasferimenti), delle criticità emerse nella prima fase di applicazione del nuovo quadro normativo (D.Lgs 114/98 e LR 14/99), nonché delle nuove previsioni contenute nel Piano della Provincia (POIC).

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Bando per l'individuazione delle proposte di attuazione presentate dai soggetti privati proprietari di aree inserite nel P.S.C. all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione.	Data	30/09/2009
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Raggiunto	Realizzato	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Adozione del P.O.C.- 4^ variante	Data	31/03/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Richiesta in sede di assestamento a bilancio: a causa della traslazione temporale dell'approvazione del POC fase A, traslazione dovuta al mancata ottenimento in tempo utile del parere della Provincia di Modena (parere obbligatorio per legge), i tempi di formazione del POC fase B vengono posticipati. Con deliberazione di C.C. n. 94 del 12.5.2011 è stato adottato il POC fase B. Il termine per le osservazioni scadrà il	Realizzabile	

6.8.2011.
Si chiede di posticipare l'adozione al 31/3/2012.
Monitoraggio al 31/12/2011 Azioni svolte:
- ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE (CC n. 94 del 12.5.2011)
- PUBBLICAZIONE E DEPOSITO - SCADENZA OSSERVAZIONI : 6.8.11
- TRASMISSIONE DELLA DELIBERA AGLI ENTI COMPETENTI (ARPA-USL-PROVINCIA)
- AVVIO PROCEDIMENTI ESPRORPIATIVI PREVIA VERIFICA CATASTALE
- INCONTRI CON GLI ENTI
- INCONTRI CON I SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI DALLA VARIANTE CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZIONI
- INCONTRI CON I SETTORI TECNICI COMUNALI (VV.UU - LL.PP.- AMB.- SUAP) al fine di acquisire i pareri e le osservazioni
- REDAZIONE BOZZA DI CONTRODEDUZIONI
- REDAZIONE BOZZA DI ACCORDO ART. 11 (COMUNE DI S.CESARIO - HERA - COMUNE DI CASTELFRANCO) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI S.CESARIO E QUELLO DI CASTELFRANCO
- RICHIESTA INTEGRAZIONI RELAZIONI GEOLOGICHE-SISMICHE PER INOLTRO PROVINCIA
- STESURA BOZZA ACCORDO ART. 11 DA PROPORRE AI SOGGETTI PRIVATI ATTUATORI (19 AMBITI)
- INCONTRI CON AGENZIA DEL TERRITORIO FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI UNA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELLE OPERAZIONI DI PERMUTA - SCAMBIO E VALUTAZIONI IMMOBILIARI CONTENUTE NEGLI ATTI UNILATERALI / SCHEDE NORMATIVE DI POC

Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
3 Approvazione del P.O.C. - 4^ variante	Data	31/12/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Richiesta in sede di assestamento al bilancio: si richiede il posticipo dei tempi al 31/12/2012.	Realizzabile

Obiettivo Strategico: **2 Sportello energia**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Garantire l'informazione tecnica ai liberi professionisti ai fini dell'applicazione corretta dell'allegato B del RUE (energia) e promozione indirizzata a tutti i cittadini e delle opportunità di finanziamento e degli incentivi e sulla corretta pratica di uso dell'energia.

Obiettivo del Responsabile:
Apertura dello sportello energia

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Apertura dello sportello energia	Data	30/09/2010

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore
realizzato alla data del 31.12.2010

Stato dell'indicatore
Realizzato, non rispettando i termini programmati

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Front office sul piano di azione approvato dal Consiglio	Data	30/11/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore
Lo sportello energia è stato regolarmente aperto nei tempi previsti

Stato dell'indicatore
Realizzato

Obiettivo Strategico: **3 Modifica del Regolamento Urbanistico Edilizio**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale nel 2012

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Aggiornamento ed adeguamento del RUE

Obiettivo del Responsabile:
Adottare la modifica del RUE

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Adozione della variante al RUE per modifiche non sostanziali	Data	31/03/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore
Richiesta in assestamento di bilancio: al fine di meglio valutare le modifiche si chiede il rinvio dal 30/09/2011 al 31 marzo 2012.
31/12/2011: Attività svolte: condotte le verifiche preliminari con gli enti sovraordinati e con gli enti territoriali interessati al procedimento, al fine di verificare le condizioni per l'adozione della modifica allo strumento urbanistico edilizio.

Stato dell'indicatore
Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione della variante al RUE	Data	31/10/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore
Richiesta in sede di assestamento al bilancio: si richiede un posticipo dei tempi al 31/10/2012.
31/12/2011: la giunta comunale ha accolto il rinvio del valore atteso dal 30/6/2012 al 31/10/2012 per tale data l'obbiettivo si ritiene realizzabile. In sede di predisposizione del bilancio 2012 le date sono stata posticipate al:L 31/07/2012 e 31/12/2012

Stato dell'indicatore
Realizzabile

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **4 Nuova proposta di integrazione all'accordo PRU**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale nel 2012

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Adeguamento ed aggiornamento del Programma di Riqualificazione Urbana di Castelfranco Emilia

Obiettivo del Responsabile:

Aggiornare il Programma di Riqualificazione Urbana di Castelfranco Emilia

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Proposta di delibera al Consiglio Comunale di accordo integrativo	Data	30/06/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in assestamento di bilancio: si chiede un rinvio dal 31/12/2011 al 30/06/2012.
31/12/2011: ATTIVITA' SVOLTE: - NUMEROSI INCONTRI CON I SOGGETTI PRIVATI PARTECIPANTI AL P.R.U. AL FINE DI CONDIVIDERE UN'IPOTESI DI ACCORDO IN VARIANTE CHE SUPERI LE ATTUALI PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI STRALCI SUCCESSIVI DEL PIANO MEDESIMO
- INCONTRO CON FUNZIONARIO REGIONALE REFERENTE
- INCONTRI CON GLI AMMINISTRATORI (SINDACO - VICE - Assessore LL.PP. E BILANCIO) FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN POSSIBILE PERCORSO TECNICO-AMMINISTRATIVO CHE POSSA CONSENTIRE IL SUPERIMENTO DEGLI ELEMENTI OSTATIVI AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA P.R.U.
- INCONTRO CON TECNICI E DIRIGENTI ACER MODENA PER LA CONDIVISIONE DI UN PERCORSO CHE PORTI ALL'ADOZIONE DI VARIANTI ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE COMUNALE, UTILE ALLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI CONTENUTI NEL P.R.U. (intervento di recupero "Case dei Lavoratori")

Stato dell'indicatore

Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione dell'accordo	Data	31/03/2013

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

realizzabile nei tempi programmati

Stato dell'indicatore

Realizzabile

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **5 Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività commerciali / pubblici esercizi su aree pubbliche**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale nel 2012

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Garantire nuovi spazi su aree pubbliche per il commercio ambulante in sede fissa e per le attività commerciali / pubblici esercizi

Obiettivo del Responsabile:

Approvare il Piano

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Adozione del piano	Data	31.03.2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in sede di assestamento: si richiede una traslazione dei tempi dal 31/12/2011al 31/3/2012.
31/12/2011: ATTIVITA' SVOLTE - INCONTRI CON IL TECNICO PROFESSIONISTA INCARICATO (ING. FARINA OIKOS SRL) FINALIZZATI ALLA PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO DI CONDIVISIONE DEL PIANO CON I SETTORI VV.UU. E SUAP: LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO HA SUBITO UN RITARDO A CAUSA DELLA CONCOMITANTE GESTIONE DELL'INCARICO LEGATO ALLA SECONDA VARIANTE AL POC, RIVELATASI PIU' COMPLESSA ED ARTICOLATA DEL PREVISTO, DATO ANCHE L'ANDAMENTO DEL MERCATO ECONOMICO IMMOBILIARE

Stato dell'indicatore: Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione piano	Data	31.12.2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in sede di assestamento: si richiede una traslazione dei tempi al 31/12/2012.

Stato dell'indicatore: Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Assegnazione delle aree	Data	31.06.2013

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in sede di assestamento: si richiede una traslazione dei tempi al 30/06/2013.

Stato dell'indicatore: Realizzabile

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **6 Bando per assegnazione area PEEP Piumazzo**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Motivazioni scostamento:

Non sono pervenute domande di partecipazione al bando entro il 30/9/2011 pertanto l'area non verrà assegnata nel 2011.

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

Traslato all'anno successivo in quanto non sono pervenute domande di partecipazione al bando di assegnazione. La traslazione non è imputabile al Settore che ha regolarmente emesso il bando.

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Perseguire politiche di edilizia residenziale sociale

Obiettivo del Responsabile:

L'attuazione del PEEP di Piumazzo via corti feudali

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Approvazione bando	Data	30/04/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Non sono pervenute domande di partecipazione al bando entro il 30/9/2011 pertanto l'area non verrà assegnata nel 2011. Si chiede di traslare l'obbiettivo all'anno successivo

Stato dell'indicatore

Traslato all'anno successivo

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Assegnazione area attraverso rogito notarile	Data	30/11/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Non sono pervenute domande di partecipazione al bando entro il 30/9/2011 pertanto l'area non verrà assegnata nel 2011. Si chiede la traslazione all'anno successivo.

Stato dell'indicatore

Traslato all'anno successivo

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **7 Terza Variante al POC**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale nel 2012

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Attuazione di obiettivi strategici attraverso il POC

Obiettivo del Responsabile:

Inizio del procedimento di variante al POC avente ad oggetto: a) individuazione nuovi siti stazioni radio base telefonia mobile; b) approvazione nuovi vincoli espropriativi.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Adozione della terza variante al POC	Data	31/03/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in sedi di assestamento: si chiede un rinvio dal 31/12/2011 al 31/03/2012.
31/12/2011: la terza variante è stata adottata nel dicembre 2011.
ATTIVITA' SVOLTE:
- REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI GRAFICI E DESCRITTIVI
- PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. IV
- ADOZIONE DELLA TERZA VARIANTE AL POC (DIC. 2011)

SI PRECISA CHE LA FASE DI PUBBLICAZIONE, DEPOSITO, INVIO AGLI ENTI COMPETENTI E AVVIO PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E' STATA ATTIVATA IN GENNAIO 2012

Stato dell'indicatore

Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione della terza variante al POC	Data	30/12/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in sede di assestamento: si chiede un rinvio dal 30/09/2012 al 31/12/2012.

Stato dell'indicatore

Realizzabile

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **8 Variante al PSC per la riqualificazione del sistema produttivo della Cavazzona, per la riqualificazione del centro di Gaggio, per l'aggiornamento della classificazione degli edifici di interesse storico - culturale in ambito storico e in territorio rurale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obbiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale al 2012-2013

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Integrazione ed aggiornamento di alcune previsioni strategiche del PSC

Obiettivo del Responsabile:
Adottare la Variante al PSC

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Adozione variante al PSC	Data	30/06/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore
Richiesta in sede di assestamento: A fronte del nuovo obbiettivo di variante al PSC per l'individuazione di aree da destinare al fotovoltaico si rende opportuno riprogrammare l'obbiettivo con un rinvio dell'adozione dal 30/10/2012 al 30 giugno 2012.
31/12/2011 Attività svolte: condotte le verifiche preliminari con gli enti sovraordinati e con gli enti territoriali interessati al procedimento, al fine di verificare le condizioni per l'adozione della modifica allo strumento urbanistico edilizio.

Stato dell'indicatore
Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione variante al PSC	Data	30/03/2013

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore
Richiesta in sede di assestamento: a fronte del nuovo obbiettivo di variante al PSC per l'individuazione di aree da destinare al fotovoltaico si rende opportuno riprogrammare l'obbiettivo con un rinvio dell'approvazione al 30/03/2013

Stato dell'indicatore
Realizzabile

Obiettivo Strategico: **9 Piano Urbanistico attuativo di iniziativa pubblica Via Loda / via Spagna**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale nel 2012

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Pianificare l'ambito di Via Loda / via Spagna interessato da proprietà pubbliche

Obiettivo del Responsabile:
Adottare il PUA

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Adozione del PUA di iniziativa pubblica di Via Loda / via Spagna	Data	30/06/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in sede di assestamento: si richiede di posticipare l'adozione dal 30/10/2011 al 30/06/2012.
31/12/2011: ATTIVITA' SVOLTE:
- INCONTRI CON IL TECNICO INCARICATO DAI PROPRIETARI DELL'AREA OGGETTO DELL'ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/00, FINALIZZATI ALLA CONDIVISIONE DELLE SCELTE PIANIFICATORIE ED ALLA REDAZIONE DEL P.U.A DI INIZIATIVA PUBBLICA
- PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CATASTALI PER IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE DA CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NELL'ACCORDO EX ART. 18 SOPRA CITATO, NONCHE' PROPEDEUTICO ALL'ACQUISIZIONE DELLE STESSE

Stato dell'indicatore

Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione del PUA di iniziativa pubblica Via Loda / via Spagna	Data	31/12/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Richiesta in sede di assestamento: si richiede di posticipare i tempi dal 30/06/2012 al 31/12/2012.
.

Stato dell'indicatore

Realizzabile

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **10 Sistema informativo territoriale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
Finanze e Programmazione	*Garuti Anna Lisa*

Finalità:

Ampliare le proprie fonti informative al fine di un efficace utilizzo n materia di federalismo fiscale ed integrazione della banca dati del SIT in conseguenza dell'adozione della Variante al POC fase B

Obiettivo del Responsabile:

Sviluppare il sistema informativo territoriale e aggiornare la banca dati

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Aggiornamento della banca dati in conseguenza dell'adozione della Variante al POC fase B	Data	30/05/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
E' stato avviato il lavoro di aggiornamento della banca dati, il quale sarà completato nella fase di approvazione della seconda variante al POC	Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Implementazione della banca dati in funzione dell'intera fiscalità locale	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
l'obbiettivo è stato realizzato.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **11 Variante al PSC finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare ad impianti fotovoltaici.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Incentivare le energie rinnovabili

Obiettivo del Responsabile:
Adozione ed approvazione di variante al PSC con l'individuazione delle nuove aree.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 In base al procedimento avviato negli ultimi mesi del 2011 predisposizione di variante al PSC volta all'individuazione di aree da destinare ad impianti fotovoltaici al suolo e da attuare con ratifica in Consiglio Comunale dell'autorizzazione unica provinciale.	Data	30/06/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
L'obbiettivo è stato realizzato, gli elaborati tecnici sono stati inoltrati all'Ufficio LL PP per la verifica di congruità rispetto al progetto. La bozza di documentazione tecnica costituirà allegato al procedimento unico previsto in ultimazione sul bilancio 2012.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **12 Programma di intervento locale sul commercio - anno 2011 - ex L.R. 41/97**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Incentivare il commercio locale

Obiettivo del Responsabile:
Ottenere un cofinanziamento dalla provincia per interventi volti all'incentivazione del commercio locale.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Conferimento incarico esterno di progettazione urbanistica commerciale	Data	31/08/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
L'incarico esterno è stato conferito nei tempi e la prestazione è già stata eseguita.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione del programma di intervento locale ed inoltro alla provincia	Data	15/10/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il programma è stato inoltrato alla Provincia nei tempi programmati (lavori ultimati a settembre 2011)	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Settore: *7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici*
Responsabile: *7 Rispoli Nicola*

Obiettivo Strategico: **24 Ampliamento scuola elementare Tassoni**

Stato di realizzazione: *Obiettivo quasi in linea con la programmazione*

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:
la Giunta comunale ha accolto la richiesta di traslazione del collaudo tecnico al 2012

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2009 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Si prevede la realizzazione di quattro nuove aule al fine di incrementare il numero dei corsi scolastici ad un complessivo di tre, utilizzando gli spazi già disponibili all'interno del complesso scolastico.

Obiettivo del Responsabile:
Procedere nel più breve tempo possibile alla acquisizione dei pareri di competenza, presso la Ausl ed i VVF, il fabbricato non è vincolato dalla Soprintendenza ai BBCC. Attualmente sono in fase di elaborazione, con personale interno le prime ipotesi progettuali, che tengono in considerazione le esigenze manifestate dalla direzione didattica competente. Il presente progetto è coordinato con un altro intervento di consolidamento strutturale dell'edificio esistente.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Redazione progetto definitivo	Data	31/01/2009
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Progetto approvato	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Acquisizione pareri VVF e AUSL	Data	31/03/2009
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Pareri acquisiti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Approvazione progetto esecutivo	Data	30/11/2009
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il progetto è stato approvato con DT. N. 885 del 02/12/2009	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***

4 Espletamento gara per aggiudicazione lavori	Data	10/01/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La gara è stata aggiudicata con DT. N. 8 del 13/01/2010	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Stipula del contratto	Data	30/03/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
In corso di stipula a cura dell'ufficio contratti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Consegna lavori sotto riserve di legge	Data	10/02/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Lavori consegnati il 8/02/2009	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 ultimazione dei lavori	Data	31/03/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/07/2011: Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario approvare una perizia di variante relativa ad opere strutturali sulla parte esistente in modo da favorire l'esecuzione delle opere di consolidamento di prossimo appalto, pertanto si è reso necessario prorogare i termini di ultimazione lavori. 31/12/2011: i lavori sono stati ultimati ad agosto e sono disponibili all'uso da settembre 2011	Realizzato, non rispettando i termini programmati	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
8 Disponibilità delle opere	Data	15/05/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/7/2011:Disponibilità delle opere la si avrà ai primi di settembre per le ragioni già esposte al precedente indicatore. Comunque in tempo per l'avvio dell'anno scolastico. 31/12/2011: le opere sono disponibili da settembre 2011	Realizzato, non rispettando i termini programmati	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
9 Collaudo tecnico- amministrativo	Data	31/05/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/07/2011: il collaudo si prevede venga espletato nei sei mesi seguenti dall'ultimazione dei lavori, pertanto si chiede una posticipazione dei tempi al 31/5/2012	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **26 Opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola Tassoni - Piumazzo**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Motivazioni scostamento:

Nel 2011 realizzato il progetto esecutivo, tutte le fasi successive sono state traslate al 2012/2014

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

Il progetto esecutivo è stato regolarmente eseguito nel 2011

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2014 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Adeguamento alle vigenti norme in materia di resistenza sismica dei fabbricati al fine di garantire un superiore livello di sicurezza del fabbricato scolastico oggetto di intervento.

Obiettivo del Responsabile:

Realizzare il progetto di adeguamento normativo utilizzando le risorse del contributo regionale, rispetto ai contenuti del procedimento è stato già acquisito il parere dei VVF, e non è necessario il parere della Soprintendenza ai BBCC essendo il fabbricato non soggetto a vincolo da tale ente, si rende invece indispensabile coordinare adeguatamente la fase di realizzazione delle opere essendo necessario eseguire in contemporanea/in leggero anticipo le opere di ampliamento della scuola, inoltre non è possibile sgomberare l'attività didattica pertanto i lavori saranno da eseguirsi per zone intercluse alle natività di insegnamento.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 approvazione progetto esecutivo	Data	21/3/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
il progetto esecutivo è stato approvato nei tempi di programmazione.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Aggiudicazione dei Lavori	Data	31/05/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/12/2011: L'aggiudicazione dei lavori è stata traslata al 2012	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Consegna sottoriserve di Legge dei lavori	Data	30/06/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/1272011:Traslato al 2012	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Ultimazione dei lavori	Data	31/08/2013
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	

31/12/2012: Traslato al 2013	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Disponibilità delle opere	Data	15/09/2013
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/12/2011: traslato al 2013	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 Collaudo tecnico-amministrativo	Data	15/05/2014
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/12/2011: traslato al 2014	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **27 Ampliamento del cimitero di Piumazzo 1° stralcio**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Motivazioni scostamento:

L'bbiettivo è stato realizzato nel 2011 fino alla fase dell'affido lavori, l'ultimazione è stata rinviata al 2012

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obbiettivo è stato in gran parte realizzato, la Giunta comunale ha accolto una traslazione della fine lavori al 2012

Programma: 5 Attività tecniche di supporto ai servizi comunali ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Ampliare il numero dei loculi disponibili al fine di dare una risposta concreta all'utenza ed evitare che le sepolture future debbano avvenire presso altri cimiteri del meritorio per mancanza di posti disponibili.

Obiettivo del Responsabile:

Realizzare il progetto definitivo dell'ampliamento completo al fine di acquisire il necessario parere della soprintendenza ai BBCC per l'intero progetto di ampliamento; in una seconda fase realizzare un progetto esecutivo di primo stralcio per dare risposta alle esigenze immediate, in considerazione del fatto che le risorse disponibili sono solo parziali.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Approvazione progetto definitivo	Data	15/03/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il progetto definitivo è stato approvato nei tempi previsti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Acquisizione parere soprintendenza	Data	15/09/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Da programmare nuovamente, ad oggi non è possibile indicare delle previsioni temporali credibili, non dipendendo dal Comune la tempistica di rilascio del parere della Soprintendenza ai BBCCAA	Traslato all'anno successivo	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Approvazione progetto esecutivo	Data	21/03/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
progetto esecutivo approvato nei tempi previsti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Affidamento dei lavori	Data	31/05/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	

L'affidamento dei lavori è avvenuto a fine agosto 2011 causa del sovraccarico di lavoro degli uffici interessati alla procedura.	Realizzato, non rispettando i termini programmati

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Inizio Lavori	Data	15/10/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
31/07/2011: I lavori dovrebero iniziare entro metà ottobre, pertanto si chiede di riprogrammare l'intervento. 31/12/2011: i lavori sono stati consegnati secondo le previsioni e sono in corso.	Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Ultimazione dei lavori	Data	15/05/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
In sede di assestamento si è richiesta un rinvio dell'ultimazione lavori al 15/5/2012	Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 Disponibilità delle opere	Data	15/06/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
In sede di assestamento si è chiesto un rinvio al 15/06/2012	Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
8 Collaudo delle opere	Data	15/11/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
In sede di assestamento si è richiesto un posticipo dei tempi al 15/112012	Realizzabile

Obiettivo Strategico: **28 Manutenzione straordinaria asilo nido di via Alfieri**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Adeguamento normativo e funzionale rispetto alle mutate esigenze organizzative della struttura.

Obiettivo del Responsabile:
In funzione della richiesta di finanziamento presentata presso la provincia, rispettare la tempistica imposta dal bando per la realizzazione delle opere e contemporaneamente coordinare l'attività di esecuzione delle opere stesse in funzione delle attività didattiche dalla struttura

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Acquisire graduatoria della provincia al fine di verificare l'ammissione al finanziamento	Data	28/02/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La comunicazione di ammissione al finanziamento è stata acquisita con nota di cui al prot. 14895 del 06/05/2010	Traslato all'anno successivo	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Approvazione progetto esecutivo	Data	09/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
eseguito nei tempi attesi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Aggiudicazione dei lavori	Data	20/08/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
eseguito nei tempi attesi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Consegna dei lavori sottoriserve di legge	Data	25/08/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
eseguito nei tempi attesi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Ultimazione dei lavori	Data	15/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
eseguita nei tempi attesi	Realizzato	

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Disponibilità delle opere	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
eseguito nei tempi attesi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 Collaudo delle opere	Data	30/06/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
si ritiene realizzabile nei tempi attesi	Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **32 Un piano per la manutenzione**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

Il non acquisto del software non è impotabile al Responsabile di settore ma della mancanza di risorse finanziarie in bilancio.

Programma: 11 Gestione infrastrutture, spazi e verde pubblico ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Pianificare un piano di manutenzione per il rinnovo e l'adeguamento ai nuovi standard energetici dell'l'illuminazione pubblica e per i semafori.

Obiettivo del Responsabile:

Completamento sostituzione parco lampade illuminazione pubblica con lampade al sodio, riparazione dei riduttori di flusso per illuminazione pubblica attualmente guasti, Completamento istallazione orologi astronomici, sostituzione delle lanterne per segnalazioni semaforiche con apparecchi al Led. Predisposizione, anche attraverso l'acquisto, di un software specifico per la gestione della manutenzione

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Completamento sostituzione parco lampade illuminazione pubblica con lampade al sodio, Castelfranco, Piumazzo, Manzolino	Data	30/06/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Interventi completati rispetto alle disponibilità economiche esistenti e sotto monitoraggio per verificare eventuali ulteriori guasti agli impianti procedere a nuove manutenzioni straordinarie in funzione delle disponibilità economiche.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Riparazione dei riduttori di flusso per illuminazione pubblica attualmente guasti,	Data	31/12/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Interventi completati e sotto monitoraggio per verificare eventuali ulteriori guasti agli impianti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Completamento istallazione orologi astronomici	Data	30/06/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Interventi completati	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 sostituzione delle lanterne per segnalazioni semaforiche con apparecchi al Led	Data	30/06/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	

Non è stato possibile dare seguito all'attuazione del programma a causa della mancanza di copertura economica degli interventi.	Non realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Predisposizione delle procedure per la gestione della manutenzione (prevedere anche il software)	Data	30/09/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Le previsioni sono state attuate mentre il software non è stato acquistato per mancanza di risorse.	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **35 Affidamento servizio di gestione energetica**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Motivazioni scostamento:

la pubblicazione del bando di gara non è stata possibile perchè, rispetto alle indicazioni tecnico-economiche dell'appalto non c'è disponibilità finanziaria, pertanto si rende necessario riesaminare i tempi di durata contrattuale in virtù delle disponibilità finanziarie effettive. Nelle more del riesame da parte dell'amministrazione si propone un rinvio al 30/06/2012

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obbiettivo per le motivazioni date è traslato al 2012

Programma: 10 Gestione di servizi in campo energetico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Affidamento del servizio di gestione calore e dei servizi energetici del comune, riguardante tutto il patrimonio edilizio del Comune ad eccezione del patrimonio cimiteriale. I particolare si ritiene opportuno affidare la gestione termica degli edifici includendo nelle stesse attività l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinalia e straordinaria degli impianti di produzione del calore, oltre che la fornitura del combustibile da riscaldamento. Le finalità sono molteplice si elencano come segue:

1. Diminuzione dei consumi tesa ad abbassare l'emissione di gas dannosi per l'ambiente
2. Aggiornamento del parimonio tecnologico delle centrali con un conseguente aumento della sicurezza.
3. Miglioramento della gestione telematica delle centrali termiche finalizzata al miglioramento dell'erogazione dei servizi ed alla diminuzione dei consumi
4. Aumento dell'efficienza per la risoluzione di problematiche inerenti la gestione delle centrali mediante la diminuzione dei tempi di intervento

Obiettivo del Responsabile:

Realizzare il monitoraggio completo di tutte le attrezzature ed impianti di proprietà dell'amministrazione comunale necessarie alla redazione degli elaborati tecnici da porre in gara per l'affidamento del servizio.
Predisporre la documentazione amministrativa necessaria all'affidamento del servizio e in coordinamento con l'ufficio gare e contratti predisporre la procedura di gara.
Affidamento del servizio e successivo monitoraggio delle attività.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Pubblicazione del bando di gara	Data	30/06/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

la pubblicazione del bando di gara non è stata possibile perchè, rispetto alle indicazioni tecnico-economiche dell'appalto non c'è disponibilità finanziaria, pertanto si rende necessario riesaminare i tempi di durata contrattuale in virtù delle disponibilità finanziarie effettive. Nelle more del riesame da parte dell'amministrazione si propone un rinvio al 30/06/2012

Stato dell'indicatore

Traslato all'anno successivo

Obiettivo Strategico: **36 Ristrutturazione palestra di Via Andrea Costa**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Migliorare le condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'impianto sportivo di Via Andrea Costa con particolare riguardo ai locali spogliatoio e deposito della palestra.

Obiettivo del Responsabile:
Ristrutturazione interna dei locali spogliatoio e deposito. Adeguamento normativo delle parti impiantistiche e Miglioramento termico dell'edificio

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Consegna dei lavori	Data	15/07/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
eseguita nei tempi attesi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Completamento opere interne	Data	30/09/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
ralizzato nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Completamento opere esterne	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzato nei tempi	Realizzato	

Obiettivo Strategico: **37 Quadro conoscitivo del patrimonio cimiteriale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 5 Attività tecniche di supporto ai servizi comunali ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Si intende prendere visione dello stato di conservazione del patrimonio cimiteriale dell'ente al fine di valutarne la possibilità di affidamento gestione esterna. A tale opzione di gestione economica delle strutture è tesa aumentare l'efficienza economica delle attività e migliorare l'erogazione dei servizi

Obiettivo del Responsabile:

1. Verificare lo stato di manutenzione del patrimonio
2. Predisporre una valutazione economica della globalità degli interventi.
3. Elencare il numero di loculi liberi nelle varie strutture cimiteriali
4. Valutare le necessità ed i costi di ampliamento

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Analisi tecnico economica dello stato di fatto	Data	31/05/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
eseguito nei tempi previsti	Realizzato

Obiettivo Strategico: **39 Intervento di messa in sicurezza delle opere di scavalco autostradale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 11 Gestione infrastrutture, spazi e verde pubblico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Diminuire il rischio di incidentalità sulle vie Muzza Corona e Per Piumazzo in corrispondenza delle opere di attraversamento dell'autostrada A1

Obiettivo del Responsabile:
Adeguamento normativo delle barriere di contenimento delle opere stradali, con particolare riguardo ai ponti e alle rampe di accesso agli stessi.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Ultimazione delle opere già iniziate con procedura di urgenza in forza dell'ordinanza n. 84 del 14/3/2011	Data	15/08/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
eseguito nei tempi previsti	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **40 Predisposizione spazi di accoglienza per emergenza umanitaria.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 11 Gestione infrastrutture, spazi e verde pubblico ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Accogliere cittadini provenienti da paesi del Nord Africa in collaborazione con la Protezione civile secondo le indicazione del Ministero degli Interni.

Obiettivo del Responsabile:
Adeguare dal punto di vista normativo gli spazi, luogo di accoglienza e soggiorno.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione degli spazi di accoglienza con verifiche tecnico/impiantistiche	Data	20/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
eseguita nei tempi previsti	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Ultimazione dei lavori esterni al fabbricato.	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzato nei tempi programmati	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Settore: 8 Polizia Municipale
Responsabile: 8 Motta Milva

Obiettivo Strategico: **40 Progetto di videosorveglianza**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
Sistemi informativi e telematici	*Sirico Corrado*

Finalità:
Aumentare la sicurezza nel capoluogo e nelle frazioni

Obiettivo del Responsabile:
Realizzazione 1^ fase: Installazione videocamere di videosorveglianza nel territorio comunale

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Gara conclusa con assegnazione della realizzazione del progetto di videosorveglianza secondo le risorse stanziate	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Appalto aggiudicato, lavori consegnati alla ditta esecutrice nel mese di Ottobre.	Realizzato

Obiettivo Strategico: **41 Nucleo specializzato di polizia ambientale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Prevenire e reprimere le violazioni in campo ambientale.

Obiettivo del Responsabile:
Fornire la formazione adeguata ad un nucleo operativo all'interno della polizia municipale in materia ambientale

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Formare il nucleo operativo in materia ambientale	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Il nucleo operativo si è formato e sta operando ampliando progressivamente la formazione e le aree di intervento.	Realizzato

Obiettivo Strategico: **42 Approvazione del Regolamento per il Corpo di Polizia Municipale**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Avere uno strumento adeguato per la regolamentazione del Corpo di Polizia Municipale

Obiettivo del Responsabile:
Approvare il nuovo Regolamento di Polizia Municipale come richiesto dall'accordo di programma stipulato con la regione Emilia Romagna

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione nuovo regolamento del Corpo di Polizia Municipale	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 209 del 27/12/2011.	Realizzato

Obiettivo Strategico: **43 Attività di controllo dei Pubblici Esercizi**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Tutela del consumatore ampliando l'area di intervento ad aspetti riguardanti i rapporti di lavoro.

Obiettivo del Responsabile:
Continuare nell'attività di controllo (diurno e notturno) dei Pubblici Esercizi, trattandosi di attività che rivestono aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico (bar, ristoranti, sale da ballo, phone center) affiancandosi e cooperando con il personale dell'Ispettorato Provinciale del lavoro di Modena ed inoltre facendo particolare attenzione all'osservanza delle normative in materia di divieto di fumo, consegnando anche materiale informativo.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Numero controlli in collaborazione con Ispettorato del lavoro	Numero	5

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
N° 5 controlli della polizia municipale effettuati in pubblici esercizi in collaborazione con l'Ispettorato del lavoro	Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Numero controlli polizia municipale in materia di pubblici esercizi	Numero	40

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
N° 40 controlli effettuati in pubblici esercizi.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **44 Campagna di informazione e controllo delle principali violazioni a norme in materia di circolazione stradale.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Ridurre le violazioni di specifiche norme del Codice della Strada giudicate particolarmente pericolose per la sicurezza della circolazione.

Obiettivo del Responsabile:
Effettuare iniziative di sensibilizzazione e/o informazione su particolari norme in materia di Codice della Strada ed effettuare controlli costanti ni periodi successivi alle iniziative di cui sopra.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Settimana di sensibilizzazione e/o informazione sull'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini	Numero	2
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Effettuata l'attività dal 23/05/2011 al 04/06/2011, a seguire sono stati fatti i controlli.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Settimana di sensibilizzazione e/o informazione sul divieto di utilizzo del telefono alla guida	Numero	2
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Attività effettuata dal 20/06/2011 al 07/07/2011, a seguire sono stati fatti i controlli.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Settimana di sensibilizzazione e/o informazione sul rispetto delle norme in materia di velocità	Numero	2
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Attività di sensibilizzazione effettuata dal 05/08/2011 al 20/08/2011 a seguire i controlli.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Settimana di sensibilizzazione e/o informazione sulle norme in materia di guida e consumo dell'alcool	Numero	2
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Attività di sensibilizzazione effettuata dal 07/10/2011 al 25/10/2011 a seguire sono stati fatti ulteriori controlli	Realizzato	

Obiettivo Strategico: **45 Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici	*Rispoli Nicola*

Finalità:

Potenziare i controlli in materia di appalti pubblici e privati.

Obiettivo del Responsabile:

In attuazione del protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici potenziamento dell'attività di controllo dei cantieri pubblici in coordinamento con il settore lavori pubblici. Potenziare l'attività di controllo dei cantieri privati.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Potenziare l'attività di controllo in attuazione del protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
L'attività di controllo in materia di appalti pubblici è stata potenziata con formazione, ampliamento gruppo operativo ed interventi di controllo in collaborazione con il settore Lavori Pubblici.	Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Potenziare l'attività di controllo dei cantieri privati (in relazione ai titoli abilitativi, il rapporto e la sicurezza sul lavoro)	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
L'attività di controllo nei cantieri privati è stata potenziata con la formazione, con l'ampliamento del gruppo operativo raggiungendo n° 70 verifiche di cantieri dei quali n°5 in collaborazione con l'Ispettorato del lavoro.	Realizzato

Obiettivo Strategico: **46 Modalità operative tecnicoamministrative per il rilascio di autorizzazioni per pubbliche manifestazioni**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Aumentare la consapevolezza e a responsabilità in capo agli organizzatori circa l'importanza della gestione della sicurezza all'interno delle manifestazioni pubbliche

Obiettivo del Responsabile:
Dare uno strumento completo che contenga le linee guida rispetto ad ogni tipologia di manifestazione sule modalità e i requisiti necessari per lo svolgimento delle manifestazioni stesse

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione documento contenente le linee guida	Data	31/05/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Documento predisposto, approvato in Giunta entro il termine previsto e diffuso ed esplicitato alle associazioni interessate.	Realizzato

Obiettivo Strategico: **47 Polizia municipale al fianco del cittadino**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Riconsiderare l'immagine dell'operatore di Polizia Municipale quale figura che, pur nell'esercizio delle proprie funzioni che attengono al controllo del rispetto delle regole, si pone al fianco del cittadino

Obiettivo del Responsabile:

Prevedere che durante il servizio di controllo di istituto del territorio comunale, gli operatori di polizia municipale si rechino quotidianamente nei vari orari di servizio all'interno delle attività presenti sul territorio (esercizi commerciali, pubblici, altre attività) al fine di infondere senso di sicurezza attraverso la loro presenza, nonché di raccogliere eventuali segnalazioni rispetto a problematiche sul territorio fornendo al contempo il supporto tecnico laddove necessario

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Giorni di controllo sul territorio	Giorni	290

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Alla data del 31/12/2011 i giorni di controllo sul territorio sono stati complessivamente n° 303.	Realizzato

Obiettivo Strategico: **48 Monitoraggio delle situazioni di degrado urbano**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 3 Polizia locale ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Diminuire il senso di insicurezza dei cittadini riferendosi alla sicurezza percepita mediante il monitoraggio controllo e possibile riduzione delle fattispecie che producono tali effetti

Obiettivo del Responsabile:

Organizzare controlli quotidiani nelle zone ritenute più soggette alla diminuzione del senso di sicurezza percepito, quali: stazione ferroviaria, cimiteri, centri storici ed esercizi commerciali, parchi, mercato settimanale, quartieri residenziali sia sul capoluogo che nelle frazioni, con particolare riferimento e attenzione a fenomeni aggregativi stanziali di persone italiane e straniere. Con riferimento ai controlli sulla popolazione straniera, si acquisiranno eventuali dati ritenuti necessari ai casi specifici e viceversa verranno trasmessi i dati rilevati per quanto di competenza in relazione ai flussi migratori

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Servizi di controllo documentale di cittadini anche stranieri in relazione alla loro presenza nel territorio	Numero	24

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Sono stati effettuati n° 27 servizi di controllo documentale.	Realizzato

Settore: 9 Organizzazione
Responsabile: 9 Forni Tiziana

Obiettivo Strategico: **21 Regolamento procedimenti disciplinari**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 14 Organizzazione del personale e dei servizi ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
adeguamento alle normative vigenti in materia di procedimenti disciplinari

Obiettivo del Responsabile:
predisposizione del regolamento e della modulistica necessaria al nuovo sistema di procedimenti disciplinari

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisposizione bozze regolamenti disciplinari	Data	30/11/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Le bozze di regolamento sono state consegnate alla Giunta con nota prot. 39771/2011	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **22 Analisi delle linee di attività dei singoli settori e proposta di eventuale ridefinizione**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 14 Organizzazione del personale e dei servizi ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Ottimizzazione della funzionalità organizzativa e dell'interdipendenza tra i settori

Obiettivo del Responsabile:
fare un'analisie una eventuale proposta di ottimizzazione della distribuzione delle competenze

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Analisi ed eventuale proposta di ottimizzazione della distribuzione delle competenze	Data	30/11/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
L'analisi è in stata predisposta e consegnata in Giunta comunale con nota prot. 39771/2011	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **23 Revisione politiche orari di servizio, apertura al pubblico ed orari di lavoro**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 14 Organizzazione del personale e dei servizi ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Articolazione dell'orario di servizio dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'esigenze del'utenza in modo da conseguire attraverso l'impiego ottimale delle risorse umane un accrescimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

Obiettivo del Responsabile:

Revisione politiche orari di servizio, apertura al pubblico ed orari di lavoro

Indicatori:

Descrizione Indicatore	*Unità di misura*	*Valore atteso*
1 Ridefinizione complessiva di orari di servizio, apertura al pubblico ed orari di lavoro	Data	30/06/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
l'Obbiettivo è già stato realizzato nella tempistica programmata. A fronte del procedimento di contrattazione con le OO.SS con DG. 97 del 9 giugno è stato approvato l'orario di servizio e di apertura al pubblico.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **24 Adeguamento regolamenti interessati dalla riforma in materia di disciplina del pubblico impiego**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 14 Organizzazione del personale e dei servizi ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Adeguare i regolamenti del'ente

Obiettivo del Responsabile:
Rivedere i regolamenti interessati dalla riforma in materia di disciplina del pubblico impiego

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Rivedere i regolamenti interessati dalla riforma in materia di disciplina del pubblico impiego	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Le Bozze dei regolamenti: dell'accesso all'impiego, modifica profili e uffici e servizi sono state predisposte e consegnate alla Giunta con nota prot. 43624/2011	Realizzato

Settore: 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese
Responsabile: 36 Fattori Veronica

Obiettivo Strategico: **1 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese ***Anno inizio:*** 2006 ***Anno fine:*** 2013 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Aggiornamento dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita approvati con deliberazione consiliare n.48/2000, mediante loro ricollocazione all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC – POC - RUE).

Obiettivo del Responsabile:
Collaborare con il Settore Pianificazione Economico Territoriale e/o con i professionisti incaricati dal medesimo settore, per l'aggiornamento dei criteri di cui trattasi e la loro ricollocazione all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC – POC - RUE), tenuto conto delle modifiche intervenute negli insediamenti (nuove aperture, ampliamenti, cessazioni, trasferimenti), delle criticità emerse nella prima fase di applicazione del nuovo quadro normativo (Dlgs 114/1998 e LR 14/1999), nonché delle nuove previsioni contenute nel Piano predisposto dalla Provincia (POIC).

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Nota al Settore Pianificazione E.T con elencazione problematiche da disciplinare e criteri da specificare (In seguito ad incontri con A.C. e con Settore Pianificazione E.T. , volti all'individuazione delle modalità di "ricollocazione" dei criteri all'interno del PSC, POC, RUE)	Data	30/06/2006
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
nota prot.n.21442 in data 29,06,2006	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Contenuto dei criteri da definire al di fuori del POC (Bozza)	Data	30/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
l'obbiettivo è in linea con la programmazione.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Confronto sui criteri con organizzazioni di tutela dei consumatori e imprenditoriali del commercio	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
L'obbiettivo del settore è legato all'approvazione della terza variante POC, calendarizzata come approvazione al 31/12/2012 pertanto L'Amministrazione Comunale ha traslato l'attività al 31/12/2012	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Approvazione criteri extra POC in Consiglio Comunale	Data	30/06/2013

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
L'obbiettivo del settore è legato all'approvazione della terza variante POC, calendarizzata come approvazione al 31/12/2012 pertanto l'Amministrazione ha traslato l'attività al 30/06/2013	Realizzabile

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **2 Approvazione disciplina attuativa del Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo traslato all'anno successivo***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obiettivo è stato riprogrammato dall'Amministrazione Comunale nel 2012

Programma: 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

rendere applicabile il Regolamento per quanto riguarda le attività indicate da parte di singoli esercenti

Obiettivo del Responsabile:

gestire in modo adeguato le richieste nel corso del 2011

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 individuazione spazi e periodi temporali e valutazione loro idoneità congiuntamente ad altri servizi comunali interessati	Data	30/06/2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

31/12/2012: in sede di assestamento al bilancio 2011 l'Amministrazione Comunale ha accolto lo slittamento del valore atteso al 30/06/2012
Sono state svolte, nel corso degli ultimi mesi del 2011, delle attività istruttorie interne e delle valutazioni congiunte con gli altri settori coinvolti (LLPP, polizia municipale), al fine di valutare la congruenza dell'area rispetto alle esigenze delle attività che vi saranno svolte.
Sono stati inoltre presi i primi contatti con il Servizio Veterinario dell'Ausl per concordare e definire, nell'ambito del mutato panorama normativo, quali sono gli aspetti principali da inserire nel regolamento, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo da parte dei circhi.

Stato dell'indicatore: Realizzabile

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 proposta disciplina da sottoporre ad approvazione della G.C.	Data	30.06.2012

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

31/12/2011: in sede di assestamento al bilancio di previsione 2011 l'amministrazione comunale ha accolto lo slittamento del valore atteso al 30/06/2012

Stato dell'indicatore: Realizzabile

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **4 Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive telematico distrettuale- Completamento iter realizzazione**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

La giunta Comunale ha accolto la dilazione dell'indicatore 4 dal 30/09/2011 al 30/06/2012 e dell'indicatore 5 dal 31/12/2011 al 31/12/2012. Posto che le attività imputate al 2011 sono state in buona parte realizzate l'obbiettivo si ritiene quasi in linea con la programmazione.

Programma: 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

realizzare la gestione a livello "distrettuale" ed in modalità telematica delle funzioni attribuite al Suap

Obiettivo del Responsabile:

attivare il servizio a livello distrettuale ed in modalità telematica nel rispetto delle scadenze definite dal nuovo Regolamento (DPR 160/2010)

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 bozze convenzioni per trasferimento funzioni Suap a Unione Comuni del Sorbara da parte dei 4 Comuni aderenti e bozza convenzione per gestione "distrettuale"	Data	31.01.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La bozza è stata predisposta ed approvata da tutti i Consigli comunali e dal Consiglio dell'Unione	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 attivazione sede operativa per gestione pratiche inerenti l'esercizio delle attività (c.d. fase 2)	Data	29.03.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La sede operativa è attrezzata con tre postazioni e 4 scrivanie. le postazioni sono profilate sulle tre operatrici addette.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 attivazione sede operativa per gestione pratiche inerenti gli insediamenti produttivi (c.d.fase1)	Data	30.09.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 proposta adeguamento Protocollo interno	Data	30.06.2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	

31/12/2011: in sede di assestamento al bilancio di previsione 2011 l'Amministrazione comunale ha accolto un rinvio dei tempi attesi al 30/06/2012	Realizzabile	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Prime riflessioni su progetto fattibilità per gestione attività "promozione territoriale", "procedure amministrative enti no profit" ecc del Progetto di Fattibilità Suap telematico "distrettuale"	Data	31.12.2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/12/2011: in sede di assestamento al bilancio di previsione 2011 l'Amministrazione comunale ha accolto un rinvio dei tempi attesi al 31/12/2012	Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **5 Istituzione e regolamentazione mercato per vendita diretta imprenditori agricoli**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

La Giunta Comunale ha accolto la dilazione dell'indicatore 3 dal 31/12/2011 al 30/09/2012. Posto che le attività imputate al 2011 sono state in buona parte realizzate l'obbiettivo si ritiene quasi in linea con la programmazione.

Programma: 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
pervenire all'istituzione del mercato in seguito a sperimentazione pluriennale in corso

Obiettivo del Responsabile:
completare l'iter istitutivo entro l'anno 2012

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 verifica, unitamente ad operatori ed Associazioni, andamento sperimentazione recentemente attivata negli spazi in Ca' Ranuzza	Data	30.4.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
la verifica è stata realizzata nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 definizione modalità istituzione, previo confronto con operatori ed Associazioni	Data	30/10/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 approvazione atti istituzione	Data	30.09.2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
31/12/2011: in sede di assestamento al bilancio di previsione 2011 l'Amministrazione comunale ha accolto il rinvio del valore atteso al 30/09/2012	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **6 Ricollocazione operatori commerciali presenti nella Fiera "Motori & Sapori"**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Motivazioni scostamento:

Si chiede la traslazione all'anno 2012

Programma: diciassette Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

individuare collocazione dei posteggi che eviti "oscuramento" degli esercizi commerciali in sede fissa

Obiettivo del Responsabile:

definire la ricollocazione in tempo utile per edizione Fiera anno 2011

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 rilievo spazi potenzialmente idonei e proposta nuova collocazione	Data	31.01.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Si chiede la traslazione all'anno 2012	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 esame proposta con altri servizi interessati, con operatori ed Associazioni	Data	28.02.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzato nei tempi	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 approvazione nuova collocazione e nuova assegnazione	Data	15.03.2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzato nei tempi	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Settore: 12 Farmacia
Responsabile: 11 Montanari Maria Teresa

Obiettivo Strategico: **15 Proventi gestione farmacia**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Motivazioni scostamento:

L'incassato 2011 è stato inferiore dell'assestato causa politica di sconti attuata con fidelity card in accordo con l'amministrazione; minor incasso ricette SSN per diminuzione valore medio singola ricetta di € 1,716.

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

La minore entrata è giustificata dagli sconti attuati con fidelity card.

Programma: 16 Gestione farmacia ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Sviluppo del servizio. Mantenimento volume d'affari prodotto l'anno precedente.

Obiettivo del Responsabile:

Monitoraggio e contenimento spese per acquisto farmaci e parafarmaci.
Mantenimento volume d'affari prodotto e utile netto pari all'assestato dell'anno precedente.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Verifica entrate, spese per acquisto farmaci e parafarmaci da contabilità finanziaria rettificata (anno precedente)	Data	30/04/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato alla data del 30/04/2011	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Verifica utile da contabilità finanziaria rettificata (anno precedente)	Data	30/04/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato alla data 30/04/2011.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Verifica entrate, spese per acquisto farmaci e parafarmaci da contabilità finanziaria rettificata (anno in corso)	Data	31/07/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Alla data 31/12/2011 assestato € 2.261.00,00 incassato € 2.132.526,71.	Realizzato in parte	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Verifica utile da contabilità finanziaria rettificata (anno in corso)	Data	31/07/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato alla data del 31/07/2011 e del 31/12/2011.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Costo relativo all'acquisto dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici sul totale delle entrate	Percentuale	71
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
71 al 31/07/2011. 71 al 31/12/2011.	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **16 Servizi all'utenza**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 16 Gestione farmacia ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Incremento e fidelizzazione dell'utenza

Obiettivo del Responsabile:
Incontri dedicati all'alimentazione per celiaci e neuropatici:
degustazione prodotti
dimostrazioni pratiche

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Organizzazione giornata di dimostrazione, degustazione prodotti dietetici per celiaci e nefropatici.	Numero	1

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
1 realizzato al 31/12/2011.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **17 Ampliamento reparto cosmetico.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 16 Gestione farmacia ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Incremento e diversificazione dei reparti commerciali.

Obiettivo del Responsabile:
Realizzazione linea cosmetica personalizzata.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Ricerca, valutazione, scelta ditta di produzione e confezionamento prodotti cosmetici.	Data	30/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato alla data 30/06/2011	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Allestimento nuovo reparto, operazione di marketing per lancio prodotti.	Data	31/10/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato alla data 31/10/2011.	Realizzato	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **18 Informazione sanitaria.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 16 Gestione farmacia ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
La farmacia come primo punto di riferimento del sistema salute per il cittadino.

Obiettivo del Responsabile:
Stesura opuscoli informativi su argomenti sanitari d'interesse comune.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Redazione opuscoli d'informazione sanitaria.	Numero	4

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
2 realizzati al 31/07/2011. 4 realizzati al 31/12/2011.	Realizzato

Obiettivo Strategico: **19 La farmacia dei servizi.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo quasi in linea con la programmazione***

Motivazioni scostamento:

Lo scostamento è causato sia da ritardo nella formazione del personale che a problemi tecnici di preparazione dello spazio dedicato; come tinteggiatura delle pareti, acquisto materiale per allestirlo.

Decisione dell'Organo del Controllo di Gestione:

L'obbiettivo è quasi in linea con la programmazione in quanto si è concluso comunque nell'esercizio di riferimento.

Programma: 16 Gestione farmacia ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Creazione di nuovi servizi in farmacia.

Obiettivo del Responsabile:

Realizzazione di uno spazio dedicato all'allattamento e al bambino.
Formazione del personale.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Formazione del personale.	Data	30/03/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Realizzato al 31/05/2011. Lo scostamento è stato causato dalla difficoltà di trovare corsi di counselling per l'allattamento al seno accreditati OMS e UNICEF.
Al corso parteciparono solo due operatori della farmacia, dato il costo elevato. Il resto del personale verrà formato successivamente in base alla disponibilità sia dei corsi di formazione che finanziarie dell'ente.

Stato dell'indicatore

Realizzato, non rispettando i termini programmati

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Allestimento spazio dedicato all'allattamento e al bambino. Informazione, pubblicità mezzo stampa, televisione e volantini dell'apertura nuovo servizio.	Data	15/11/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore

Realizzato al 31/12/2011.

Stato dell'indicatore

Realizzato, non rispettando i termini programmati

Settore: 13 Sistemi informativi e telematici
Responsabile: 20 Sirico Corrado

Obiettivo Strategico: **14 Sviluppo e realizzazione dei progetti ALI (Allenze Locali per l'Innovazione), RIUSO e DOCAREA+.**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 2 Informatizzazione ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Dopo la costituzione della COMMUNITY NETWORK-ER e la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, quale rappresentante della CN-ER suddetta, agli avvisi CNIPA (Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) per il confinanziamento dei progetti ALI, RIUSO e DOCAREA+, i SIA (Sistemi Informativi Associati), che costituiscono il Centro di dispiegamento della CN-ER, dovranno realizzare, in collaborazione con la Regione, la Provincia e/o altri SIA, i progetti previsti nei tempi e nei modi concordati. I progetti prevedono l'implementazione di alcune soluzioni: Framework - Autenticazione (People); Pagamenti ed incassi (People); Accerta (Servizi Demografici); Servizi Tributari Ici (Visure, Pagamenti, Istanze Ici); Servizi Territoriali quali Sigmater+, Sistemonet, SincroCat (sincronizzazione locale del catasto).

Obiettivo del Responsabile:
Realizzare i progetti attraverso l'implementazione delle soluzioni nei tempi previsti e secondo le modalità concordate con le Amministrazioni di livello superiore (Regione e Provincia).

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al primo semestre 2008	Data	30/06/2008

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Tutte le attività richieste sono state svolte, in particolare: - in data 27/2/2008 e 5/6/2008 si è tenuto il tavolo provinciale permanente per l'egovernment e la società dell' informazione durante il quale sono state affrontate le problematiche relative ai progetti Ali, Riuso e Man; - in data 10/03/2008 si è tenuta la Conferenza provinciale delle Autonomie Locali per "Modalità di adesione alla convenzione di telefonia fissa e trasmissione dati"; - in data 24/06/2008 si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione per l'adesione alla Community Network per le pubbliche amministrazione dell'Emilia-Romagna. Inoltre sono state fornite tutte le notizie ed informazioni richieste per l'avanzamento del progetto delle reti Man e per progetti Ali e Riuso.	Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al secondo semestre 2008	Data	31/12/2008

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*

Tutte le attività richieste e concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali sono state svolte secondo i tempi attesi, in particolare sono stati svolti adempimenti, sia tecnici che amministrativi, relativi al progetto di realizzazione delle reti Man in fibra ottica ed alle attività svolte dalla COMMUNITY NETWORK-ER.	Realizzato	
Descrizione Indicatore 3 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al primo semestre 2008	***Unità di misura*** Data	***Valore atteso*** 30/06/2009
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore Nel primo semestre sono state svolte tutte le attività richieste, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna.	*Stato dell'indicatore* Realizzato	
Descrizione Indicatore 4 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al secondo semestre 2009.	***Unità di misura*** Data	***Valore atteso*** 31/12/2009
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore Nel secondo semestre sono state svolte tutte le attività richieste, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna. In particolare sono state svolte tutte le attività definite a livello provinciale durante le sedute del Tavolo Provinciale per l'E-Gov e della Community Network ER.	*Stato dell'indicatore* Realizzato	
Descrizione Indicatore 7 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, relative all'anno 2011, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, utili all'attivazione dei moduli software di riuso al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali di riuso del software	***Unità di misura*** Data	***Valore atteso*** 31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore Tutte le attività sono state svolte in accordo e nei tempi previsti dalla Regione ER e dalla Provincia così come definito nelle sedute del Tavolo per E-Government e della Community Network ER. In particolare: sono stati presentati entro i termini fissati i vari rendiconti economici (uno ogni trimestre) al fine di documentare i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti e per l'ottenimento del cofinanziamento Digit-PA e Regione ER; è stato acquistato ed installato l'hardware necessario per l'avvio del pilotaggio del progetto di riuso "circolarità anagrafica" denominato Accerta; sono state rinnovate le convenzioni della CN-ER, Parix, e tutte quelle previste dal periodo.	*Stato dell'indicatore* Realizzato	
Descrizione Indicatore 8 Dispiegare le soluzioni (PayER, Accerta, People, Autorizzazioni e Concessioni, ecc.) previste dal progetto di finanziamento presentato a DigitPA dalla CN/ER, dalla Regione ER e dalla Provincia di Modena.	***Unità di misura*** Data	***Valore atteso*** 31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore realizzabile nei tempi programmati	*Stato dell'indicatore* Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **28 Informatizzazione dello Sportello Sociale del Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 2 Informatizzazione ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** Sì

Settore Obiettivo Intersettoriale	*Responsabile Obiettivo Intersettoriale*
Servizi Sociali e Assistenziali	*Zini Elena*

Finalità:

Realizzare una banca dati integrata dello Sportello Sociale, relativo ai Comune del Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia, al fine di soddisfare i crediti informativi nei confronti della Regione ER, e per fornire un strumento di analisi e di gestione di quelli che sono i fenomeni legati al Sociale nel nostro territorio distrettuale. La banca dati prevede sia una parte legata alla gestione delle cartelle sociali sia una parte relativa alla gestione ed erogazione dei contributi. Il tutto avverrebbe attraverso una complessa integrazione di dati e configurazioni intra-comunali ed inter-comunali (es. integrazione con le anagrafi dei Comuni coinvolti, personale nomadico tra i vari enti, rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali con particolare riferimento ai dati sensibili, trasmissione dati crittografata, realizzazione VPN tra gli Enti, ecc.).

Obiettivo del Responsabile:

Informatizzazione dello Sportello Sociale di tutti i Comuni del Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Acquisizione attrezzature hardware e software da installare e configurare presso i Comuni del Distretto	Data	30/04/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il 30/03/2010 è stato acquisito l'hardware ed il software da installare e configurare presso i Comuni del Distretto.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Collegamento di almeno una sede di un Comune del distretto con la rete del Comune di Castelfranco Emilia	Data	30/06/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
All'inizio di giugno è stata collegata la sede del Comune di San Cesario sul Panaro alla rete di Castelfranco Emilia che ospita il software per la gestione della banca dati dello sportello sociale distrettuale.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Installazione della procedura presso la sede del Comune collegato precedentemente	Data	30/09/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
A metà settembre è stata installata la procedura presso il Comune di San Cesario sul Panaro.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
4 Avvio delle attività di formazione del personale che dovrà utilizzare la nuova procedura	Data	30/11/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	

Il 28 settembre 2010 è stata avviata la formazione del personale che dovrà utilizzare la procedura.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
5 Messa a regime della procedura precedentemente installata attraverso il collegamento della stessa all'anagrafe del Comune interessato	Data	31/12/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Il 13 dicembre 2010 è stato consegnato e configurato il server di collegamento all'Anagrafe del Comune di San Cesario sul Panaro.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
6 Predisposizione bozza convenzione per la realizzazione e lo sviluppo in forma associata del sistema informativo distrettuale dell'area dei servizi sociali	Data	30/04/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
All'inizio di aprile è stata perfezionata la bozza di convenzione per la realizzazione e lo sviluppo in forma associata del sistema informativo distrettuale dell'area dei servizi sociali.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
7 Collegamento di tutti i comuni del distretto alla banca dati distrettuale dei servizi sociali	Data	30/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
In maggio sono stati ultimati i collegamenti di tutti i comuni del distretto alla banca dati distrettuale dei servizi sociali (i test finali con esito positivo sono stati svolti in data 11/5/2011).	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
8 Messa a regime della nuova procedura in tutti gli Enti del distretto	Data	31/10/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La nuova procedura è pronta per la messa a regime in tutti gli Enti del distretto.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
9 Completamento delle attività di formazione di tutto il personale del distretto che utilizzerà la nuova procedura software	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
In data 30/06/2011 sono state completate le attività di formazione di tutto il personale del distretto, utilizzatore della nuova procedura software. E' probabile che entro l'anno sia richiesta qualche giornata di formazione di approfondimento per la gestione di alcune tematiche specifiche.	Realizzato	

Obiettivo Strategico: **29 Gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 2 Informatizzazione ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Realizzare l'associazione per la gestione dei Sistemi Informativi e Telematici tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, al fine di favorire l'efficienza, l'economicità di scala, il consolidamento delle procedure esistenti e lo sviluppo di soluzioni informatiche attraverso l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni (ITC).

Obiettivo del Responsabile:

Fornire la consulenza agli enti in merito ai tempi ed agli investimenti necessari per l'istituzione e la gestione del servizio associato insieme ad un'attenta valutazione dei benefici e delle possibili criticità. Predisporre la bozza di convenzione per la costituzione del servizio associato.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Formulazione della bozza di convenzione per la gestione associata.	Data	31/12/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
La prima bozza di convenzione per la gestione associata è stata presentata agli Enti in data 9/9/2010. In data 17/11/2010 è stata presentata alle Amministrazioni la versione definitiva della bozza di convenzione che è stata approvata con la delibera di Consiglio n. 248 del 30/11/2010.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Assicurare lo svolgimento della gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici in attuazione della convenzione approvata con delibera di consiglio n. 248 del 30/11/2010	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Tutte le attività di competenza dei Sistemi Informativi e Telematici sono state svolte, con esito positivo, in attuazione della convenzione.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Assicurare lo svolgimento della gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici in attuazione della convenzione approvata con delibera di consiglio n. 248 del 30/11/2010	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati	Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **30 Reti MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 2 Informatizzazione ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Le reti man realizzate in fibra ottica consentiranno il collegamento dati ad alta velocità di alcune sedi comunali e scuole del territorio, alla sede municipale ed alla rete Lepida, superando il limite tecnologico di alcune vecchie e costose linee di collegamento, creando l'infrastruttura di telecomunicazione veloce ed affidabile su cui attivare servizi avanzati come la videosorveglianza in formato digitale, il suap telematico, la dematerializzazione dei documenti e procedimenti amministrativi, ecc.

Obiettivo del Responsabile:

Attivare le Reti Man nel territorio comunale

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Effettuare un'analisi di rete avanzata (networking avanzato) per la definizione delle specifiche tecniche e degli apparati di rete necessari al collegamento della fibra ottica delle sedi interessate	Data	30/06/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
In giugno si è conclusa l'analisi di rete per la definizione delle specifiche tecniche e degli apparati di rete necessari al collegamento della fibra ottica delle sedi interessate.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Attivazione delle reti Man (attraverso attività di installazione, configurazione, test degli apparati di rete) e collegamento effettivo delle sedi interessate.	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
In data 16.12.2011 è stata completata l'attività di indirizzamento della rete ai fini dell'attivazione delle man ed il collegamento delle sedi distaccate.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Revisione ed eventuale centralizzazione dei servizi di datacenter e di telefonia fissa delle sedi Beni Culturali, Istruzione, Biblioteca, Cultura, Urbanistica, Suap al fine di favorire una maggiore efficienza ed un risparmio economico ottenuto dalla dismissione di vecchie e costose linee di trasmissione dati	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati	Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **31 Studio di fattibilità per l'adesione ed il collegamento al Polo Archivistico Regionale (ParER)**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 2 Informatizzazione ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:

Nell'ambito delle attività del Piano Telematico, la Regione ha realizzato il Polo archivistico regionale per l'archiviazione e la conservazione in formato digitale di tutti i documenti delle PA dell'Emilia-Romagna. Questo sistema, a regime, permetterà una più efficace e integrata gestione dei documenti e abbatterà i costi per la loro conservazione. Con l'eventuale adesione ed il collegamento al ParER tutti i documenti digitali prodotti dall'Ente saranno archiviati tenendo fede agli standard unici e omogenei definiti a livello regionale e nazionale.
I primi passi porteranno ad un'analisi per l'eventuale adozione degli standard di produzione e trattamento dei documenti necessari per la loro successiva archiviazione nel ParER.
L'adesione ed il collegamento al ParER costituirebbe un ulteriore passo verso la dematerializzazione dei documenti amministrativi previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Obiettivo del Responsabile:

Verificare la possibilità di aderire e collegarsi al Polo Archivistico Regionale.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisporre uno studio di fattibilità per l'adesione ed il collegamento al Polo Archivistico	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Con delibera GC. n. 205 del 20.12.2011 è stato approvato lo schema di convenzione per l'adesione al Polo Archivistico Regionale.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Definizione di un piano esecutivo per assicurare la conformità del software documentale rispetto alle specifiche richieste dal PARER	Data	31/12/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
realizzabile nei tempi programmati	Realizzabile	

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **32 Realizzazione sistema di registrazione audio/video degli incontri protetti disposti dal tribunale dei minori tra minori e genitori**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 2 Informatizzazione ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
L'obiettivo si rende necessario al fine di documentare gli incontri protetti disposti dal tribunale così come richiesto più volte dallo stesso.

Obiettivo del Responsabile:
Realizzare il sistema di registrazione audio/video degli incontri protetti disposti dal tribunale dei minori presso il Servizio Minori

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Realizzare il sistema di registrazione audio/video degli incontri protetti disposti dal tribunale dei minori presso il Servizio Minori	Data	30/04/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
In data 23/04/2011 è stata ultimata la realizzazione del sistema di registrazione audio/video degli incontri protetti disposti dal tribunale dei minori presso il Servizio Minori.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Settore: 14 Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Responsabile: 13 Neri Diana

Obiettivo Strategico: **42 accordo ex art. 24 L. 7/2004 per il Polo 12 "California"**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 9 Gestione del territorio e sviluppo economico ***Anno inizio:*** 2010 ***Anno fine:*** 2012 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
L'accordo pubblico-privato ex art. 24 L. 7/2004 è uno strumento volto a garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della pianificazione (PAE). Nell'accordo vengono indicati puntualmente le fasi, modalità e tempi di scavo da parte delle ditte scavatrici correlate a fasi di controllo, ripristini finali, opere compensative/di mitigazione individuando in un unico soggetto (ATI o Consorzio) le ditte scavatrici.

Obiettivo del Responsabile:
Consentire la corretta gestione delle attività estrattive nell'ambito della legislazione vigente.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Attività istruttoria ai fini della redazione dell'accordo di Polo	Data	31/12/2010
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato. L'attività è stata regolarmente svolta e rendicontata all'Assessore all'Ambiente e al Segretario Generale in data 28/12/2010.	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Esaurimento delle potenzialità estrattive del vecchio PAE	Data	31/12/2011
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
Realizzato. Accordo ex art 24 LR 7/04 approvato con delibera di Consiglio Comunale 204 del 30/11/11 e Convenzione all'esercizio di attività estrattiva approvata con delibera di Giunta Comunale 203 del 20/12/11	Realizzato	
Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
3 Predisposizione, in collaborazione con la Provincia di Modena, del testo "Accordo di polo ex art. 24 L.R. 7/2004 per l'attivazione del PAE 2009	Data	20/09/2012
Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*	
approvazione accordo ex art 24 LR 7/04, I fase, attivazione PAE 2009	Realizzabile	

Obiettivo Strategico: **43 Processo di partecipazione pubblica al progetto preliminare di valorizzazione del centro storico (bando di idee).**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Conoscere la percezione, la consapevolezza e le esigenze della comunità che vive i centri storici ai fini della loro valorizzazione.

Obiettivo del Responsabile:
Contribuire alla formazione dei piani/programmi di valorizzazione dei centri storici.

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Affidamento di incarico ad esperti per la gestione della partecipazione pubblica.	Data	30/06/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Realizzato: adesione all'Associazione CAMINA con delibera di C.C. n. 76 del 28/04/2011 e successivo affidamento a CAMINA con determina n. 264 del 19/05/2011.	Realizzato

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
2 Redazione degli atti/documenti/cartografia contenenti gli esiti del processo di partecipazione pubblica.	Data	31/12/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Realizzato. Il progetto di "Camina" è stato consegnato il 19 dicembre 2011 prot 42139; trasmissione al Sindaco il 20 dicembre 2011, prot 42274.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **44 Gestione Villa Sorra**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Valorizzare e promuovere lì patrimonio dell'ente attraverso le attività culturali

Obiettivo del Responsabile:
Predisporre la convenzione per l'utilizzo da parte dell'associazionismo di promozione socio-culturale di Villa Sorra

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Predisporre la convenzione per l'utilizzo da parte dell'associazionismo di promozione socio-culturale di Villa Sorra	Data	30/06/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Realizzato. Convenzione con Associazionismo approvata il 05/05/2011 (delibera di C.C. n. 86) e successivo affidamento con determina n. 280 del 24/05/2011.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **45 Poesia festival**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Promuovere la cultura attraverso la partecipazione del Comune a circuiti culturali di interesse regionale

Obiettivo del Responsabile:
Accrescere il piano di formazione culturale

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Realizzare una manifestazione della rassegna "Poesia festival"	Data	30/09/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Realizzato. Il Poesiafestival è avvenuto con successo alla data prevista.	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **46 Festival della storia**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Promuovere la storia locale attraverso la partecipazione del Comune a circuiti culturali di interesse regionale

Obiettivo del Responsabile:
Accrescere il piano di formazione culturale

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Partecipare alla rassegna esportando una mostra	Data	30/10/2011

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Realizzato. La mostra si è tenuta ad ottobre 2011 a Bologna, in palazzo Accursio	Realizzato

Piano degli Obiettivi Strategici - Monitoraggio 31/12/2011

Obiettivo Strategico: **47 Progetto sperimentale apertura serale biblioteca**

Stato di realizzazione: ***Obiettivo in linea con la programmazione***

Programma: 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici ***Anno inizio:*** 2011 ***Anno fine:*** 2011 ***Intersettoriale:*** No

Finalità:
Coinvolgimento della cittadinanza e soprattutto i giovani per la fruizione della biblioteca

Obiettivo del Responsabile:
Realizzare il progetto sperimentale di apertura

Indicatori:

Descrizione Indicatore	***Unità di misura***	***Valore atteso***
1 Realizzare il progetto sperimentale di apertura di n. 2 sere alla settimana nel periodo estivo attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato	Numero	1

Descrizione dello stato di avanzamento dell'indicatore	*Stato dell'indicatore*
Realizzato nel periodo 13 giugno /10 settembre (per 2 sere a settimana).	Realizzato