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Spettabili

Siivia Santunione
Capogruppo Lista Civica Frazioni e Castslfranco

Claudio Carini
Consigliere Lista Civica Frazioni e Castelfranco

E p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emiiia
Vincenzo Renzo

Oggetto: Risposta all'interrogazione presentata in data 03/02/2015, prot. n° 4239 “TEMP! DI
RICOSTRUZIONE SCUOLE TASSONI DI PIUMAZZO: Cl SONO RISCHI”

In riferimento allinterrogazione presentata in data 03/02/2015, prot. n° 4239 dai Capogruppo e dal
Consigllere comunale della Lista Civica Frazioni e Castelfranco, Silvia Santunione e Claudio Carini, relativa
alla realizzazione delia Scuola Primaria “A. Tassoni” di Piumazzo, con la presente, anche in relazione alia
comunicazione orale avvenuta durante il Consiglio Comunale del 26/02/2015 u.s., si comunica giuanto

segue;
o in data 12/02/2015, & stato sottoscritto, per | lavori di costruzione della Scuola Primaria di

Piumazzo, il "Verbale di accertamento della permanenza delle condizioni per I'immediata
esecuzione del lavori e di consegna dei lavori medesimi”, che dovranno avere termine il
10/09/2015. Tale comunicazione & glunta direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento
della Struttura Tecnica Commissariale della Regione Emilia Romagna ed & agli atti di questa
Amministrazione.

] Pertanto, a far data dal 12/02/2015 & iniziato il “conto alla rovescia” per I'esecuzione delle opere
necessarie alla apertura del nuovo edificio scolastico, i cul tempi per il completamento dell’'opera
stessa sono fissati in 210 giorni naturali consecutivi.

° Parallelamente 'Amministrazione ha ricevuto ampie garanzie sulla bonta dell’operazione e sul
rispetto delle tempistiche di intervento. Ne & dimostrazione il fatto che comunque sono Iniziate le
fasl di accantieramento e di preparazione alla demolizione del vecchio edificio;

° L'Amministrazione comunale, come gia dichiarato, rimane comunque vigile e preoccupata a fin
che siano rispettati i tempi per la realizzazione del nuovo edificio scolastico, ben sapendo che i
tempi sono sempre pili stretti e che occorrera uno sforzo comune affinché questi siano rispettati.

Distinti saluti
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