



Prot 9831

Castelfranco Emilia, 17.03.2015

Spettabili
Cristina Girotti Zirotti
Gruppo Consigliare Lega Nord Padania

E p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Vincenzo Renzo

**Oggetto: Risposta all'interrogazione presentata in data 06/02/2015, prot. n° 4692 ad oggetto:
SCUOLE ELEMENTARI "TASSONI" DI PIUMAZZO: COSA SARA'???**

in riferimento all'interrogazione presentata in data 06/02/2015, prot. n° 4692 dal Capogruppo del Gruppo Consigliare Lega Nord Padania, Cristina Girotti Zirotti, relativa alla realizzazione della Scuola Primaria "A. Tassoni" di Piumazzo, con la presente si comunica quanto segue:

1. Le notizie a disposizione dell'Amministrazione Comunale in merito all'effettiva situazione economico-finanziaria della Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. di Modena erano quelle pervenute dagli organi di stampa.
2. Il tavolo di confronto con la struttura commissariale, apertosi nei primissimi giorni successivi alla divulgazione delle notizie relative alla procedura di Concordato preventivo per la Cooperativa di Costruzioni, ha comunque già portato all'approvazione del progetto esecutivo presentato dalla stessa ditta e al formale inizio dei lavori, avvenuto in data 12/02/2015.
3. In data 23/02/2015 la Società Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. di Modena ha affittato il ramo d'azienda alla ditta SIREM, come da comunicazione inviata alla Struttura Commissariale della Regione Emilia Romagna in data 26/02/2015 ed assunta al protocollo di tale struttura in data 05/03/2015, prot. n° CR2015 0009621. Pertanto la Struttura Commissariale della regione Emilia Romagna non prevede la risoluzione del contratto o l'aggiudicazione dello stesso bando alla seconda classificata;
4. Come già comunicato precedentemente, in data 12/02/2015 sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicatrice, e di riflesso alla società subentrante a seguito dell'affitto del ramo d'azienda, e pertanto sono decorsi i tempi contrattuali che prevedono la conclusione dei lavori in tempo utile per l'utilizzo della struttura nell'anno scolastico 2015-2016;
5. L'Amministrazione comunale, ed in particolare il sottoscritto, ha già iniziato alcuni percorsi informativi con la cittadinanza interessata ai lavori, partendo dai rappresentanti dei genitori e degli insegnanti all'interno degli organi di gestione dell'Istituto comprensivo Pacinotti e del Comitato Genitori. Inoltre è in programma un incontro aperto al pubblico di aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Parimenti lo scrivente ritiene indispensabile mantenere costantemente aggiornato il Consiglio Comunale nelle sedi e nei tempi opportuni.



**CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA**

ASSESSORE DENIS BERTONCELLI

Telefono: 059/959230 059/959278
e-mail: bertoncelli.d@comune.castelfranco-emilia.mo.it

-
6. Tutte le procedure di controllo richieste dalle normative vigenti, ed in primis dal D.lgs 163/2006, sono state effettuate a cura della Struttura Commissariale della Regione Emilia Romagna, in qualità di Stazione appaltante, in modo puntuale e rigoroso.

Distinti saluti

L'Assessore al LLPP-Ambiente

Arch. Denis Bertonecelli

