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Spettabili
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Ep.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Fausto Roncarati

OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA IN DATA 09/06/2020,
PROT. N° 18039 AD OGGETTO: “INTERROGAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO E DEL CENTRO DISTRETTUALE DIURNO SOCIO-
RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI”

Con riferimento all’interrogazione citata in oggetto, scusandomi per il ritardo accumulato, con la presente
sono a comunicare quanto segue:

Relativamente ai lavori afferenti il Lotto 1 — Opere di Urbanizzazione:

e In sede di esecuzione dei lavori sono state contestate numerose inadempienze all'impresa
affidataria, sia dalla Direzione dei Lavori che dal Responsabile del Procedimento e dal Collaudatore
in corso d’opera, le quali hanno portato all’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale e alla
redazione dello stato di consistenza delle opere, oltre alla verifica di conformita ai sensi dell’art.
108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

e Tale procedimento si & concluso con determinazione di risoluzione contrattuale n° 402
dell’08.05.2019, a firma dei Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio;

e A contestazione di tale adempimento la ditta ha richiesto un Accertamento Tecnico Preventivo al
Tribunale civile di Modena, finalizzato, nelle intenzioni dell’Amministrazione, a fotografare lo stato
delle lavorazioni propedeutico ad un nuovo affidamento dei lavori necessari alla conclusione del
progetto.

Relativamente ai lavori afferenti il Lotto 2 — Edificio:

e Allo stato attuale sono i lavori interni sono in fase conclusiva, essendo in corso di realizzazione le
finiture interne (posa di pavimenti e rivestimenti, controsoffitti, serramenti). E' presumibile
pertanto che la fine dei lavori afferenti I'edificio stesso possa avvenire nella seconda meta di
settembre;

e L’edificio risulta completato dal punto di vista strutturale, essendo depositato presso gli atti
dell’Amministrazione il collaudo statico. Allo stato attuale tuttavia non possono essere completate
le sistemazioni esterne e gli allacciamenti ai pubblici servizi in quanto permangono evidenti
interferenze con il cantiere del succitato Lotto 1, opere ancora non alterabili in quanto oggetto di
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perizia del sopra menzionato Accertamento tecnico preventivo, a cura di un CTU nominato dal
Tribunale civile di Modena;

e A causa delle interferenze suddette, pertanto, non e stato ancora possibile procedere con la
consegna dell’opera, in quanto ovviamente vincolata al prosieguo ed al completamento dei lavori
di urbanizzazione di cui al lotto 1, per le quali € intenzione delllAmministrazione comunale
procedere ad un nuovo appalto nella seconda meta di settembre.

e In relazione sia alle condizioni metereologiche delle settimane precedenti all’emergenza sanitaria
COVUD-19 e al blocco delle attivita lavorative legate all’emergenza sanitaria stessa, il cantiere ha
subito sospensioni e proroghe connesse in particolare alla difficolta dell'impresa nel reperire
materiali e macchine per la chiusura delle attivita.

e Non e stata applicata alcuna sanzione perche non erano presenti cause del ritardo imputabili
all'imprese per le quali era prevista |'applicazione di sanzioni.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.
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