COMUNE DI CASTELFRANCO EM LI A

"Ri produzi one Cartacea Docunento El ettronico"
Prot ocol | o N. 0035959/ 2021 del 13/09/2021

' Class.'

2.2 «Consiglio»

Docunent o Princi pal e

(IS
LIBERI

»
SCEGLIERE

GRUPPO CONSIGLIARE “LEGA SALVINI PREMIER"” GRUPPO CONSIGLIARE “LIBERI DI SCEGLIERE"”

DI CASTELFRANCO EMILIA DI CASTELFRANCO EMILIA

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio
Agli Assessori competenti
Ai Dirigenti competenti

Al Segretario Generale
del Comune di Castelfranco Emilia

OGGETTO: INTERROGAZIONE “Velostazione: perché non & ancora in

servizio?”

PREMESSO CHE:

con determinazione n. 1209 del 19/12/2019:
- sono stati approvati gli atti tecnici del progetto esecutivo dei lavori in oggetto
e il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 350.000,00;
- si e ritenuto di procedere all'affidamento dell’appalto pubblico per
I'esecuzione dei lavori in oggetto, con le modalita e il procedimento sotto
indicati:
» metodo di gara - procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
> criterio di aggiudicazione - offerta economicamente piu vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

con l'avviso che di seguito si riporta in stralcio, veniva reso noto |'esito della
procedura negoziata:

Prot. n. 0011302/2020 del 30.03.2020

AVVISO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.
LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SUL MEPA-ACQUISTI IN RETE PA PER
LA REALIZZAZIONE DELLA VELOSTAZIONE DI CASTELFRANCO EMILIA E
INTERVENTI DI INTERMODALITA’ BICI-FERRO-GOMMA - RDO n. 2481069.

Aggiudicatario: SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede legale in Via G. Falcone Vico
1 36 — 81047 Macerata Campania (CE) - C.F. MNNNTN78R10F839S ¢ P.I.V.A. 02997860610;

Importo di aggiudicazione: € 264.761,90 oltre Iva 22% pari ad € 58.247,62 cosi per un totale di €
323.009,52;

con determinazione n. 250 del 27/03/2020 si € provveduto ad aggiudicare
definitivamente i lavori di “REALIZZAZIONE DELLA VELOSTAZIONE DI
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CASTELFRANCO EMILIA E INTERVENTI DI INTERMODALITA BICI-FERRO-
GOMMA” a seguito dell’esito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera c) del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. (RDO n. 2481069/2020) alla Ditta SAMOTER
DEL GEOMETRA MUNNO ANTONIO con sede legale in Via G. Falcone Vico 1 36 -
81047 Macerata Campania (CE) - C.F.MNNNTN78R10F839S;

il relativo contratto di appalto e stato registrato al Rep. N. 11649 del 28/05/2020;

con determinazione n. 865 del 05/11/2020 si € provveduto ad autorizzare la ditta
SAMOTER DEL GEOMETRA MUNNO ANTONIO ad affidare il subappalto alla ditta
Arletti Pavimentazioni Stradali s.r.l, P.I /C.F. 02932420363, con sede legale in
Via Raimondo Dalla Costa 180/A in Modena per lavori di scavi, posa fognature,
fresature, posa conglomerati e pavimentazioni speciali CATEGORIA 0OG3, di
importo pari a € 43.700,00, al netto dell'IVA al 22%;

il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, datato
10/06/2021, attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che
I'ammontare dei lavori contabilizzato € pari a € 264.740,36 (Iva 22% esclusa);

con determinazione n. 614 del 28/06/2021, si e provveduto ad assumere
impegno di spesa a favore di Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro
Buonaparte 31, C.F. e P. IVA 08526440154 per un importo pari a € 592,66 oltre
€ 130,59 per IVA 22% per un totale complessivo di € 723,05 per la realizzazione
di un nuovo allaccio in Via Marconi a servizio della Velostazione;

con determinazione n. 816 del 07/09/2021 e stato approvato il suddetto
certificato di regolare esecuzione.

CONSIDERATO CHE:

il Capitolato speciale d’appalto prevedeva, tra l'altro;

Art. 15. Termini per I'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti
in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore, nella redazione del Programma dei Lavori di cui all'art.20, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma
dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie allinizio di foriture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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Art. 19. Penali in caso di ritardo

—_

a)

b)

d)

10.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari alle 1%, (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2
oppure comma 3;

nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), é disapplicata se I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai laveri,
rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 20.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'imperto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2,
lettera ¢) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione di pronto intervento (manutenzione di estrema urgenza),
ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi
tecnici e la Direzione Lavori.

Le penali saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore oppure si ricorrera all’'escussione della cauzione definitiva; in caso di
escussione della cauzione definitiva I'appaltatore dovra provvedere ad integrarla entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta escussione.

Il pagamento della penale non solleva I'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilita conseguente l'inadempienza
rilevata.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione 'articolo 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sastenuti dalla Stazione appaltante a

causa dei ritardi.

e come si rileva dalle seguenti fotografie scattate il 10/09/2021, la “velostazione”
non € ancora funzionante e sembra essere in “stato di abbandono”:
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il contratto d’appalto e stato stipulato il 28/05/2020 e il certificato di regolare
esecuzione e stato redatto il 10/06/2021, ragion per cui potrebbe esserci stato
un ritardo nell’'ultimazione dei lavori rispetto al termine dei 120 giorni naturali
consecutivi dalla data di affidamento dei lavori previsto dall’art. 15 del Capitolato
Speciale.

INTERROGANO IL SINDACO DI CASTELFRANCO EMILIA
PER SAPERE IN FORMA SCRITTA

. quale e la data di affidamento dei lavori e qual € la data effettiva di ultimazione

degli stessi;

. se ci sono stati ritardi e per quali motivi nell’'ultimazione dei lavori rispetto al

termine dei 120 giorni naturali consecutivi dalla data di affidamento dei lavori
previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale e se, quindi, sono state o saranno
applicate penalita nei confronti della ditta appaltatrice e, in caso di risposta
affermativa, per quale importo;
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3. se € “normale” il lasso di tempo impiegato per l'‘approvazione (in data
07/09/2021) del certificato di regolare esecuzione dei lavori datato
10/06/2021;

4. se sara necessario il collaudo della struttura e, in caso di risposta affermativa,
guando sara eseguito;

5. quando entrera in esercizio la velostazione e se a data odierna sono stati
registrati ammanchi e/o deterioramenti alla struttura e, in caso di risposta
affermativa, quali e per quali importi.

Castelfranco Emilia (MO), 12/09/2021.
Gl B
Cristina Girotti Zirotti
Capogruppo Lega Salvini Premier
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Modesto Amicucci

Capogruppo Liberi di Scegliere
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Enrico Fantuzzi
Consigliere Lega Salvini Premier




